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1. Zhrnutie 
Už viac ako desať rokov boli budovy identifikované ako kľúčový sektor pre transformáciu na čistú 
energiu, kľúčový pre zdvojenú klimatickú a digitálnu transformáciu a pre dosiahnutie klimatickej 
neutrality do roku 2050. V dôsledku toho boli zainteresované strany, ktoré sa zúčastňujú na iniciatíve 
Build Up Skills od jej začiatku, zamerané na potrebné zručnosti, znalosti a kompetencie na zvládnutie 
tejto transformácie. V roku 2013 sa zainteresované strany na Slovensku dohodli na cestovnej mape 
zameranej na zabezpečenie zmien vo vzdelávaní a odbornej príprave remeselníkov, pracovníkov na 
stavbe, stredných a vyšších odborníkov v stavebníctve. 

Cieľom tejto správy je zhodnotiť účinnosť tohto plánu v zmysle úrovne výsledkov aktivít 
zainteresovaných strán, ktoré sa realizovali v rokoch 2013-2020. Na hodnotenie bolo prijaté nasledujúce 
hodnotenie účinnosti: 

1. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované a očakávaný vplyv a výsledky boli dosiahnuté; 

2. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované čiastočne, ale očakávaný vplyv a výsledky boli dosiahnuté; 

3. Úroveň: Opatrenie bolo čiastočne zrealizované a očakávaný vplyv a výsledky boli čiastočne 
dosiahnuté; 

4. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované čiastočne a očakávaný vplyv a výsledky neboli dosiahnuté; 

5. Úroveň: Toto opatrenie sa ešte len realizuje a jeho vplyv a výsledky zatiaľ nie je možné posúdiť; 

6. Úroveň: Opatrenie nebolo realizované, pretože sa zmenili okolnosti a nebolo potrebné ho 
realizovať;  

7. Úroveň: Opatrenie sa nerealizovalo, pretože podpora kľúčových zainteresovaných strán sa znížila. 

Zainteresované strany sa dohodli na 4 kľúčových štrukturálnych a operačných cieľoch (KO). 
Štrukturálne ciele mali byť dosiahnuté prostredníctvom implementačných opatrení zameraných na 
systematické zmeny (nové programy, zmeny v obsahu existujúcich programov) a kvalifikačné a 
certifikačné schémy. Operačné ciele boli zamerané na aktivity v oblasti odborného vzdelávania a 
rekvalifikácie pracovníkov v stavebníctve. 

Zainteresované strany tiež identifikovali 2 podporné ciele (SO). Podporné ciele boli zamerané na 
podporu potreby nových inteligentných riešení a využívania obnoviteľných zdrojov energie (so 
zameraním na zákazníkov v sektore stavebníctva a energetiky). Tieto ciele boli zamerané aj na celkovú 
zmenu v správaní obyvateľstva, bez ktorej by nebolo reálne dosiahnuť energetické ciele do roku 2020. 

Na dosiahnutie týchto cieľov sa zainteresované strany dohodli na 21 opatreniach, ktoré sa majú 
implementovať. 

Výsledkom hodnotenia dosiahnutia vytýčených cieľov je: 
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  Cieľ 

Ú
roveň účinnosti  

Popis cieľa Zam
estnávatelia 

Sektorová rada 

Školiace inštitúcie 

Vláda 

VÚ
C 

Akreditačné inštitúcie 

KO1 1 
Začleniť energetickú efektívnosť (EE) a obnoviteľné zdroje energie 
(OZE) do existujúceho alebo nového ďalšieho odborného 
vzdelávania 

ü ü ü  O ü 

KO2 1 
Rozvíjať ďalšie vzdelávanie a odbornú prípravu zameranú na 
rozvoj kľúčových kompetencií 

ü ü ü O  ü 

KO3 1 
Zabezpečiť kvalitu ďalšieho odborného vzdelávania a efektívnosť 
získavania cieľových vzdelávacích výstupov vytvorením vhodného 
systému certifikácie 

ü ü O   ü 

KO4 3 
Prideľovanie primeraných finančných zdrojov na podporu 
dosiahnutia kľúčových cieľov a vytvárať vhodné stimuly pre firmy, 
aby investovali do zručností a znalostí pracovníkov na stavbách 

ü  O ü O  

KO5 5 
Začlenenie energetickej efektívnosti a využívania OZE v budovách 
do odborných programov pre učňov. 

ü ü ü ü ü ü 

SO1 1 
Ovplyvňovať vládu tak, aby jej politiky a legislatíva o energetickej 
efektívnosti poskytovali istotu o stabilitu stavebného sektora 

ü ü     

SO2 2 
Zvýšiť povedomie a porozumenie / stimulovať dopyt po 
opatreniach EE a OZE (medzi dodávateľmi a zákazníkmi), 
motivovať zmenu správania v spoločnosti prostredníctvom 
agendy EE a OZE (medzi občanmi, spotrebiteľmi, hospodárskymi 
subjektmi, zamestnancami) 

ü   ü O  

Podrobnosti a odôvodnenie hodnotenia sú uvedené v oddieloch 3 až 5 tejto správy. Zahŕňajú 
podrobnosti o hodnotení účinnosti všetkých 21 opatrení dohodnutých v cestovnej mape. 

Výsledky vykonaného hodnotenia boli nezávisle potvrdené v prieskume medzi vzdelávacími inštitúciami 
zapojených do odborného vzdelávania. Ako ukazuje graf 1.1, energetická efektívnosť a využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie sú dobre začlenené do vzdelávacích a školiacich programov. 

Hlavnou bariérou zostáva financovanie stredných odborných škôl. 4 top bariéry sú znázornené v grafe 
1.2. 
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2. Úvod 
Všeobecné národné stratégie v sektore stavebníctva, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu energetických 
cieľov EÚ 2020 sa opierajú o dva piliere národnej energetickej politiky - energetickú efektívnosť a 
udržateľný rozvoj. Tieto stratégie sa riadia dvoma kľúčovými prioritami: 

• Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov z hľadiska životného cyklu a znižovanie potreby 
energie:  

a) pri spotrebe primárnej energie, a 
b) v konečnej spotrebe energie vzhľadom na celkovú CO2 stopu budovy; 

• Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečení energetických potrieb budov 
z hľadiska životného cyklu. 

V rokoch 2012 a 2013 sa Slovensko zapojilo do projektu Build Up Skills Pillar I, ktorý riadila EACI (neskôr 
EASME, teraz CINEA) s cieľom analyzovať súčasný stav úrovne kompetencií dostupných v slovenskom 
stavebnom sektore, budúce potreby a prekážky na zlepšenie a potrebné investície do zručností a znalostí 
ľudských zdrojov v stavebnom sektore. Hoci bol projekt v rámci I. piliera zameraný na remeselníkov a 
pracovníkov na stavbách v sektore budov, slovenský tím využil túto príležitosť a oslovil aj niekoľko 
odborníkov na strednej a vyššej úrovni, keďže potreby v tejto oblasti boli rovnako naliehavé a bolo ich 
potrebné riešiť, ak sa majú dosiahnuť ciele v oblasti energetickej efektívnosti budov a využívania 
obnoviteľných zdrojov energie. Navyše, vzhľadom na špecifickú situáciu na Slovensku by neoslovenie 
týchto potrieb v profesiách na strednej a vyššej úrovni v sektore budov oslabilo účinnosť dosiahnutia 
očakávaného vplyvu akcie zameranej na remeselníkov a pracovníkov na stavbe. 

Odsúhlasená a schválená cestovná mapa predpokladala vedúcu úlohu zamestnávateľov v tomto procese 
s podporou vysokých škôl, akreditačných orgánov (ministerstiev zodpovedných za vzdelávanie), 
správcov príslušných vládnych politík (ministerstiev zodpovedných za energetickú politiku vrátane 
dosahovania cieľov EÚ 2020, ministerstiev zodpovedných za sektor stavebníctva atď.), sociálnych 
partnerov a dodávateľov služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou stavebných prác, stavebných 
materiálov, strojov, technológií a zariadení, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov. 

Cestovná mapa zohľadnila hlavné prekážky identifikované v analýze súčasného stavu a spustila 
významné nadväzujúce činnosti, ktoré okrem iného zahŕňali mnohé projekty a: 

• Uľahčenie dialógu a spolupráce medzi zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a príslušnými 
orgánmi verejnej a štátnej správy v oblasti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, čo je 
nevyhnutné na spustenie kvalitatívnej a kvantitatívnej zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania a 
odbornej prípravy v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie 
v budovách pre remeselníkov, pracovníkov na stavbách a odborníkov na strednej a vyššej 
úrovni; 

• Zvýšenie transparentnosti potrieb spoločností v oblasti rozvoja zručností, znalostí a kompetencií 
v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách, aby 
vzdelávacie inštitúcie mohli efektívne vytvárať programy zamerané na konkrétne potreby a 
dopyt spoločností; 

• Spustenie toku informácií o nových technológiách, materiáloch, strojoch a zariadeniach, ako aj 
o kvalitatívnych požiadavkách, technológiách, bezpečnosti práce a ochrane zdravia ľudí zo 
strany stavebných firiem, dodávateľov materiálov, strojov, technológií a zariadení do 
vzdelávacích inštitúcií s cieľom zabezpečiť neustále zlepšovanie ich vzdelávacích programov; 
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• Zvýšenie dostupnosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy pre študentov a vzdelávacie 
inštitúcie a prístup k študijným materiálom na danú tému a uľahčenie efektívnych investícií 
spoločností do zvyšovania kompetencií ich remeselníkov a iných pracovníkov na stavbách, ako 
aj odborníkov na strednej a vyššej úrovni. 

Táto analýza poskytuje hodnotenie účinnosti cestovnej mapy v zmysle úrovne výsledkov činností 
zainteresovaných strán, ktoré spustila. Po konzultácii so zainteresovanými stranami z NKP bolo pre 
hodnotenie prijaté nasledujúce hodnotenie účinnosti: 

1. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované a očakávaný vplyv a výsledky boli dosiahnuté; 
2. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované čiastočne, ale očakávaný vplyv a výsledky boli dosiahnuté; 
3. Úroveň: Opatrenie bolo čiastočne zrealizované a očakávaný vplyv a výsledky boli čiastočne 
dosiahnuté; 
4. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované čiastočne a očakávaný vplyv a výsledky neboli dosiahnuté; 
5. Úroveň: Toto opatrenie sa ešte len realizuje a jeho vplyv a výsledky zatiaľ nie je možné posúdiť; 
6. Úroveň: Opatrenie nebolo realizované, pretože sa zmenili okolnosti a nebolo potrebné ho 
realizovať;  
7. Úroveň: Opatrenie sa nerealizovalo, pretože podpora kľúčových zainteresovaných strán sa znížila. 

3. Implementácia stanovenej stratégie 
Stratégiou na prekonanie prekážok identifikovaných v analýze súčasného stavu (Build Up Skills Status 
Quo Analysis - SQA) bolo poskytovanie podpory ďalšiemu vzdelávaniu a odbornej príprave pre cieľové 
skupiny účastníkov vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov 
energie v budovách, ktoré prinesú pridanú hodnotu účastníkom vzdelávania a spoločnostiam v 
slovenskom stavebnom sektore. Jej základom boli štyri piliere: 

Ďalšie 
vzdelávanie 
a odborná 
príprava

Flexibilita

Zamestná-
vatelia

Prierezové 
kurzy

Zvyšovanie 
kvalifikácií
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 
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Co-funded by the 
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Zapojenie zamestnávateľov do ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom prispôsobiť 
vzdelávanie a odbornú prípravu potrebám firiem a prispôsobiť ich praktickým podmienkam s cieľom 
zvýšiť praktické aspekty odbornej prípravy a efektívnosť investovaných nákladov na vzdelávanie a 
odbornú prípravu zamestnancov. To sa účinne dosiahlo zapojením zamestnávateľov ako koordinátorov 
a/alebo partnerov a/alebo spolupracovníkov do projektov vytvárania a testovania programov ďalšieho 
vzdelávania a odbornej prípravy, do ktorých boli zapojení napr.: 

• Zamestnávatelia ako Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) - StavEdu, ingREeS, 
CraftEdu, NewCom, Net-Ubiep; 

• Sektorová rada pre zručnosti v stavebníctve, ktorej predsedá ZSPS a ktorá združuje nielen 
zamestnávateľov, ale aj sociálnych partnerov a ďalšie kľúčové zainteresované strany; 

• Profesijné organizácie ako Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) - ingREeS, 
SeeTheSkills; 

• Cechy ako Cech strechárov, Cech montážnikov okien SLOVENERGOOKNO - StavEdu, CraftEdu. 

Okrem toho boli tieto zamestnávateľské združenia, profesijné organizácie a cechy hnacou silou opatrení 
realizovaných v rámci projektu a kľúčovými prispievateľmi k potrebám v oblasti zručností, znalostí a 
kompetencií. 

Flexibilita vzdelávania: modulárne vzdelávacie kurzy s možnosťou kumulácie kreditov a vzdelávanie s 
využitím najnovších informačných a komunikačných technológií, napr. e-learningu. Takýto prístup bol 
základom pre projekty ingREeS, Net-Ubiep a CraftEdu, ktoré umožňujú prispôsobiť kurzy konkrétnemu 
publiku vytvorením vzdelávacích modulov/klastrov, ktoré sa dajú kombinovať na vytvorenie takýchto 
kurzov šitých na mieru. Táto modulárna štruktúra tiež poskytuje jednoduchú možnosť pridávať nové 
moduly alebo aktualizovať moduly integrujúce nové poznatky a technický pokrok alebo odstraňovať 
zastarané moduly z kurzov.  

Prierezový prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave zameranej na energetickú efektívnosť a využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie v budovách s cieľom motivovať k inováciám v cieľovej oblasti sa dosiahol 
prostredníctvom: 

• Budovanie prierezových vzdelávacích kurzov pre skupiny remeselníkov, kde je potrebná úzka 
spolupráca vzhľadom na postupnosť prác v pracovnom procese - napr. StavEdu, Net-Ubiep; 

• Zakomponovanie prierezových aspektov do vzdelávacích kurzov pre konkrétne remeslá s cieľom 
zabezpečiť dobrú spoluprácu s ostatnými remeslami na pracovisku, čo je rozhodujúce pre kvalitu 
práce a zabezpečenie technologického súladu s príslušnými normami (CraftEdu, ingREeS, Net-
Ubiep). 

Rekvalifikácia, zvyšovanie kvalifikácie: vzhľadom na hospodársku a sociálnu situáciu na Slovensku sa 
realizovali špecializované programy. Rekvalifikácia zahŕňala existujúcich zamestnancov a živnostníkov 
poskytujúcich práce a služby v stavebníctve so zavedenými profesiami (absolvovaním príslušného 3- 
alebo 4-ročného odborného vzdelávania a prípravy alebo s uznaným predchádzajúcim vzdelaním) a bola 
zameraná na rozvoj nových zručností, znalostí a kompetencií osobitne súvisiacich so zvyšovaním 
energetickej efektívnosti budov a využívaním obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe 
budov. Tak tomu bolo vo všetkých projektoch realizovaných na Slovensku v rámci iniciatívy Build Up 
Skills. 

Rekvalifikácia nezamestnaných bola v kompetencii štátu a zamestnávatelia nemali k týmto aktivitám 
prístup. Neexistujú poznatky o tom, že by takéto rekvalifikácie viedli k vyplneniu medzier na trhu práce, 
pokiaľ ide o cieľové kvalifikácie/profesie. 
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licences and authorisations from the rights holders concerned).  
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Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
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- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 
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Činnosti v rámci iniciatívy Build Up Skills podporovali kľúčoví partneri, ktorí boli rozdelení do dvoch 
skupín: 

• Sieť zainteresovaných organizácií, ktoré podporujú šírenie odbornej prípravy - túto sieť vytvorili 
aktívni členovia Národnej kvalifikačnej platformy (NKP) a pridali nové zainteresované 
organizácie, napríklad spoločnosti zo stavebného sektora a odborné školy (poskytovatelia 
odborného vzdelávania a prípravy). Táto sieť bola posilnená projektmi StavEdu a CraftEdu. Tejto 
sieti pomáhali dve kľúčové štátne agentúry: Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) 
a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Tieto agentúry sa podieľali na projektoch 
StavEdu, ingREeS a CraftEdu ako partneri; 

• Kompetenčné centrum zložené z odborníkov zo ZSPS, ÚVS (Inštitút vzdelávania a služieb) a 
ViaEuropa Competence Centre, ktorí spolupracovali na vývoji a implementácii nových iniciatív a 
projektov. Vplyv činnosti tohto kompetenčného centra sa zvýšil vďaka spolupráci s uvedenými 
štátnymi orgánmi a Sektorovou radou pre zručnosti v stavebníctve. 

V súčasnosti sieť zainteresovaných organizácií zahŕňa spoločnosti, univerzity, odborné školy a subjekty 
v hodnotovom reťazci stavebníctva, ktoré sú zhrnuté v tabuľke 3.1. 

Tabuľka 3.1 

Č. Názov organizácie Mesto 
1 Stredná odborná škola stavebná, Nitra Nitra 
2 Innovia, s.r.o. Trnava 
3 Stavoinvesta Dunajská Streda, s.r.o. Dunajská Streda 
4 Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec 
5 STU BA, Stavebná fakulta Bratislava 
6 Slovenergookno, n.o. Bratislava 
7 SCHIEDEL Slovensko, s.r.o Zamarovce 
8 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Bratislava 
9 Chemostav, a.s. Poprad 

10 Stredná odborná škola stavebná - ÉSzKI Nové Zámky 
11 Cech strechárov Slovenska Bratislava 
12 Kerkotherm, a.s. Košice 
13 STU BA, Stavebná fakulta Bratislava 
14 IMOS – Systemair, a.s. Kalinkovo 
15 HERZ, spol. s.r.o. Bernolákovo 
16 Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Bratislava 
17 VIEGA, s.r.o. Praha 
18 ZEUS PB, s.r.o. Dunajská Streda 
19 Beztech, s.r.o. Miloslavov 
20 TERRASTROJ spol. s.r.o. Bratislava 
21 KUHN – SLOVAKIA, s.r.o. Senec 
22 MTS – com, s.r.o. Stupava 
23 Stredná odborná škola stavebná, Nové Zámky 
24 Stredná odborná škola technická, Prešov Prešov 
25 Technická univerzita v Košiciach – Stavebná fakulta Košice 
26 Stredná odborná škola technológií a remesiel Bratislava 
27 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  
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network: the Natura 2000 logo 
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Č. Názov organizácie Mesto 
28 Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok 
29 Stredná odborná škole elektrotechnická Trnava Trnava 
30 Spojená škola Kremnička 10 Banská Bystrica 
31 Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828 Poprad 
32 Stredná odborná škola technická, Nitrianska 1731/81 Šurany 
33 Stredná odborná škola polytechnická, SNP 2049/2 Zlaté Moravce 
34 Stredná priemyselná škola, Komenského 5 Bardejov 
35 SOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18 Banská Bystrica 
36 Stredná priemyselná škola J. Murgaša Banská Bystrica 
37 Spojená škola, Medvedzie 1 Tvrdošín 
38 Stredná odborná škola technická, Komenského 37 Námestovo 
39 SPŠ stavebná v Žiline Žilina 
40 Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina Žilina 
41 SOŠ polytechnická Humenné 
42 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44 Košice 
43 SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 Levice 
44 SOŠ Tisovec, Jesenského 903 Tisovec 
45 SOŠ Handlová, Lipová 8 Handlová 
46 SOŠ techniky a služieb, Cintorínska 4 Nitra 
47 SPŠ Stavebná, Konkolyho 8 Hurbanovo 
48 SOŠ technická, Hviezdoslavova 5 Rožňava 
49 SOŠ technická, Dukelských hrdinov 2 Lučenec 
50 Stredná odborná škola technická Stará Ľubovňa 
51 Stredná odborná škola technická Nižná 
52 SOŠ, Terézie Vansovej 32 Prievidza 
53 SOŠ Poľná 1 Veľký Krtíš 
54 SOŠ Revúca Revúca 

Činnosti a projekty iniciované iniciatívou BUS boli úzko prepojené najmä s týmito relevantnými 
projektmi a iniciatívami v oblasti odborného vzdelávania a prípravy: 

• Vytvorenie regionálnych vzdelávacích centier pre stavebníctvo na báze stredných odborných 
škôl pod záštitou zastrešujúceho združenia zamestnávateľov, ktorého členom bola ZSPS; 

• Dokončenie registra zručností, znalostí a kompetencií, kvalifikácií a povolaní pod záštitou 
Sektorovej rady pre zručnosti v stavebníctve, ktorej predsedá ZSPS; 

• Spolupráca na európskej úrovni prostredníctvom účasti na iniciatívach pod vedením FIEC 
vrátane európskych sektorových rád pre zručnosti. 

Dosiahnutá úroveň efektívnosti:  1. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované a očakávaný vplyv a výsledky 
boli dosiahnuté. 
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licences and authorisations from the rights holders concerned).  
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4. Oslovenie cieľových skupín identifikovaných v cestovnej 
mape 

V cestovnej mape sa uvádza dlhý zoznam profesií spojených so zvyšovaním energetickej efektívnosti a 
využívaním obnoviteľných zdrojov energie v budovách. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté profesie z 
tohto zoznamu, na ktoré sa vzťahujú projekty vypracované a realizované v rámci iniciatívy BUS a činnosti, 
ku ktorým prispela iniciatíva BUS: 

Tabuľka 4.1 

Č. Profesia Zahrnuté do projektu BUS  
1 Murár (hromadná výroba), vrátane izolátora a omietkara StavEdu 
2 Strechár StavEdu, NEWCOM, CraftEdu 
3 Inštalatér okien/inštalatér výplní stavebných otvorov StavEdu, CraftEdu 
4 Hydroizolatér StavEdu, CraftEdu 
5 Montážnik ľahkých obvodových plášťov budov StavEdu 
6 Betonár a oceliar StavEdu 
7 Obsluha stavebných strojov StavEdu 
8 Žeriavnik StavEdu 
9 Montážnik lešenia StavEdu 

10 Montážnik betónových a oceľových konštrukcií StavEdu 
11 Montážnik drevených konštrukcií StavEdu 
12 Murár StavEdu 
13 Kominár a montážnik komínov StavEdu, CraftEdu 
14 Podlahár StavEdu 
15 Maliar, tapetár, obkladač, dlaždič StavEdu 
16 Montážnik suchej konštrukcie, omietkar StavEdu 
17 Stavebný zámočník StavEdu 
18 Inštalatér, montér sanitárnych zariadení StavEdu 
19 Inštalatér zariadení na kúrenie, chladenie a prípravu vody StavEdu 
20 Stavebný stolár, tesár StavEdu, CraftEdu 
21 Zámočník pre pamiatkovo chránené budovy Pro-Heritage 
22 Elektrikár rozvodných systémov StavEdu, CraftEdu 
23 Inštalatér HVAC StavEdu, NEWCOM 
24 Technik energetických zariadení budov StavEdu, CraftEdu 
25 Inštalatér fotovoltaických systémov StavEdu, CraftEdu 
26 Inštalatér systémov osvetlenia budov StavEdu 
27 Technik pre fotovoltaickú energiu StavEdu 
28 Technik pre obnoviteľné zdroje energie StavEdu 
29 Technik nízkouhlíkových technológií CraftEdu 
30 Slaboprúdový elektrikár StavEdu, CraftEdu 

Okrem týchto profesií boli projekty BUS, na ktorých sa Slovensko podieľalo, reakciou na meniace sa 
prostredie a nové vznikajúce potreby a pokrývali ďalšie profesie a funkcie: 

• Elektrikár pre inteligentné elektroinštalácie (projekt CraftEdu); 
• Informačný manažment budov (BIM) - BIM pre verejnú správu, BIM pre vlastníkov budov, BIM 

pre správcov budov, BIM pre technikov, BIM pre odborníkov (projekt Net-Ubiep). 
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Hoci rozsah projektu 1. piliera BUS bol obmedzený na pracovníkov na stavbe a remeselníkov, cestovná 
mapa identifikovala niekoľko odborníkov na strednej a vyššej úrovni ako nevyhnutných na dosiahnutie 
cieľov pri zvyšovaní energetickej efektívnosti budov. Projekty BUS, na ktorých sa Slovensko podieľalo, sa 
týkali tých, na ktoré sa nevzťahoval osobitný postup upravený štátom, napr.: 

• Architekti/projektanti (projekt ingREeS); 
• Stavbyvedúci (projekt ingREeS); 
• Stavebný dozor (projekt ingREeS); 
• Poradenstvo v oblasti udržateľnosti/energetiky (projekt ingREeS); 
• Hodnotiteľ dosiahnutej energetickej efektívnosti (projekt ingREeS). 

Dosiahnutá úroveň efektívnosti:  1. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované a očakávaný vplyv a výsledky 
boli dosiahnuté. 

5. Dosiahnutie všeobecných cieľov cestovnej mapy 
V cestovnej mape na rok 2013 boli dohodnuté kľúčové štrukturálne a operačné ciele spolu s podpornými 
cieľmi, ako je znázornené na obrázku 5.1. Tento obrázok znázorňuje: 

• Štyri kľúčové štrukturálne a operačné ciele (KO) a dva podporné ciele (ST), ktoré predstavovali 
základ cestovnej mapy; 

• Odporúčané míľniky, v ktorých sa mali dosiahnuť stanovené ciele na splnenie energetických 
záväzkov EÚ 2020 (ciele boli rozdelené na krátkodobé: 2014 - 2015, strednodobé: 2016 - 2018 
a dlhodobé: 2019 - 2020); 

• Zapojenie hlavných zainteresovaných strán, ktoré boli zodpovedné za dosiahnutie cieľov alebo 
ktoré mali zohrávať dôležitú úlohu v procese dosahovania týchto cieľov. 

Kľúčové ciele boli rozdelené do dvoch skupín: 

1) Kľúčové štrukturálne a operačné ciele (KO). Štrukturálne ciele sa mali dosiahnuť prostredníctvom 
implementácie opatrení zameraných na systematické zmeny (nové programy, zmeny obsahu 
existujúcich programov) a kvalifikačné a certifikačné systémy. Operačné ciele boli zamerané na 
činnosti týkajúce sa odborného vzdelávania a rekvalifikácie pracovníkov v stavebníctve. 

2) Podporné ciele (SO). Podporné ciele boli zamerané na podporu dopytu po nových inteligentných 
riešeniach a využívaní obnoviteľných zdrojov energie (so zameraním na zákazníkov, ktorým 
poskytuje služby sektor stavebníctva a energetiky). Tieto ciele boli zamerané aj na celkovú zmenu 
správania obyvateľstva, bez ktorej by nebolo reálne dosiahnuť energetické ciele do roku 2020. 

V nasledujúcich dvoch podkapitolách sa uvádza hodnotenie účinnosti opatrení, ktoré boli dohodnuté v 
pláne na rok 2013 s cieľom dosiahnuť stanovené ciele znázornené na obrázku 5.1. Toto hodnotenie 
využíva nasledujúce kritériá účinnosti: 

1. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované a očakávaný vplyv a výsledky boli dosiahnuté; 
2. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované čiastočne, ale očakávaný vplyv a výsledky boli dosiahnuté; 
3. Úroveň: Opatrenie bolo čiastočne zrealizované a očakávaný vplyv a výsledky boli čiastočne 
dosiahnuté; 
4. Úroveň: Opatrenie bolo zrealizované čiastočne a očakávaný vplyv a výsledky neboli dosiahnuté; 
5. Úroveň: Toto opatrenie sa ešte len realizuje a jeho vplyv a výsledky zatiaľ nie je možné posúdiť; 
6. Úroveň: Opatrenie nebolo realizované, pretože sa zmenili okolnosti a nebolo potrebné ho 
realizovať;  
7. Úroveň: Opatrenie sa nerealizovalo, pretože podpora kľúčových zainteresovaných strán sa znížila. 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

5.1 Hodnotenie účinnosti opatrení zameraných na dosiahnutie 
kľúčových štrukturálnych a operačných cieľov 
Hodnotenie je zhrnuté v tabuľke 5.1. 

Tabuľka 5.1 

  Ciele 

Ú
roveň efektívnosti  

Opis cieľa Hodnotenie implementácie Zam
estnávatelia  

Sekt. rada pre zruč. 

Poskytovatelia o. pr.  

Vláda  

Sam
ospráva  

Akreditačné orgány  

KO1 1 
Začlenenie 
energetickej 
efektívnosti (EE) a 
obnoviteľných 
zdrojov energie 
(OZE) do 
existujúceho alebo 
nového ďalšieho 
odborného 
vzdelávania 

Cieľ bol dosiahnutý, v rámci projektov BUS 
StavEdu, H2020 ingREeS, CraftEdu, Net-
Ubiep, NEWCOM bolo vytvorené nové 
ďalšie odborné vzdelávanie pre 
remeselníkov a pracovníkov na stavbách v 
oblasti EE a využívania OZE v budovách. 
Okrem toho sa v rámci projektu H2020 
ingREeS vyvinulo nové ďalšie odborné 
vzdelávanie pre stavebných odborníkov na 
strednej a vyššej úrovni v oblasti EE a 
využívania OZE v budovách. 

Tieto projekty sa realizovali v úzkej 
spolupráci so vzdelávacími inštitúciami, 
napríklad s odbornými školami 2. stupňa 
(certifikovanými ako školiace strediská). 
Preto mali tieto projekty presah do 
odborného vzdelávania. Takto definované 
ULO, školiace materiály a vytvorené a 
zhromaždené informačné zdroje (aj na 
medzinárodnej úrovni) sa využívali pri 
tvorbe programov odborného vzdelávania 
a prípravy. Vo väčšine prípadov boli 
projekty prvým a kľúčovým zdrojom 
aktuálnych poznatkov, materiálov a praxe, 
ktoré poskytli dôležité vstupy do týchto 
programov. V súčasnosti môžu odborné 
školy zaisťovať kontinuitu práce na 
prispôsobovaní vzdelávacích programov. 
Napriek tomu im opäť chýbajú informačné 
zdroje o najnovších inováciách, ako sú 
digitálna úroveň, modulárna výstavba a 
výstavba mimo staveniska, budovy s 
nulovými emisiami atď.  

ü ü ü  O ü 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

  Ciele 

Ú
roveň efektívnosti 

Opis cieľa Hodnotenie implementácie Zam
estnávatelia 

Sekt. rada pre zruč. 

Poskytovatelia o. pr. 

Vláda 

Sam
ospráva 

Akreditačné orgány 

KO2 1 
Rozvoj a spustenie 
ďalšieho 
vzdelávania a 
odbornej prípravy 
zameranej na 
rozvoj kľúčových 
kompetencií 

BUS StavEdu spustil Národnú kvalifikačnú 
schému a schému ďalšieho vzdelávania pre 
remeselníkov a pracovníkov na stavbách v 
oblasti EE a využívania OZE v budovách a 
zaviedol pilotné programy. Projekt H2020 
ingREeS vytvoril novú Národnú kvalifikačnú 
a vzdelávaciu schému pre stavebných 
odborníkov strednej a vyššej úrovne v 
oblasti EE a využívania OZE v budovách a 
vyškolil 400 odborníkov na Slovensku. Tieto 
schémy boli doplnené novými modulmi, 
ako napríklad Stavebníctvo 4.0. Projekty 
H2020 Net-Ubiep, NEWOM a CraftEdu 
ďalej rozvíjali programy ďalšieho 
vzdelávania remeselníkov, pracovníkov na 
stavbe a technikov definované v pláne na 
rok 2013. 

ü ü ü O  ü 

KO3 1 
Zabezpečenie 
kvality ďalšieho 
odborného 
vzdelávania a 
efektívnosti 
získavania 
cieľových výsledkov 
vzdelávania 
zavedením 
vhodného systému 
certifikácie 

Cieľ bol dosiahnutý. Obe zavedené národné 
schémy sú kvalifikačné schémy s 
hodnotením získaných výsledkov 
vzdelávania na základe dohodnutých 
štandardov hodnotenia. Projekty uľahčili 
vypracovanie riešení pre medziodborové 
kvalifikácie remeselníkov ("nano degrees"), 
akreditáciu prierezových vzdelávacích 
programov v súlade s právnymi predpismi 
EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi.  

Valorizácia získaných kvalifikácií sa zvýši 
prostredníctvom vzájomného uznávania 
kvalifikácií testovaného v rámci projektu 
H2020 NEWCOM, ktorý vytvorí základ pre 
vzájomné uznávanie kvalifikácií v celej EÚ. 

ü ü O   ü 

KO4 3 
Prideľovanie 
primeraných 
finančných zdrojov 
na podporu 
dosahovania 
kľúčových cieľov 

Cieľ je stále vo fáze realizácie. Finančné 
zdroje na podporu ďalšieho vzdelávania a 
odbornej prípravy boli určené v národnom 
operačnom programe ESF "Ľudské zdroje", 
prioritné osi 1 a 3. MPSVR SR však príslušné 
výzvy na predkladanie projektov 

ü  O ü O  
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

  Ciele 

Ú
roveň efektívnosti 

Opis cieľa Hodnotenie implementácie Zam
estnávatelia 

Sekt. rada pre zruč. 

Poskytovatelia o. pr. 

Vláda 

Sam
ospráva 

Akreditačné orgány 

vhodnými stimulmi 
pre spoločnosti, 
aby investovali do 
zručností a 
vedomostí 
pracovníkov na 
stavbe 

nezverejnilo. V čase tohto hodnotenia boli 
predložené nové prísľuby týkajúce sa 
nových operačných programov. 

Je potrebné vyvinúť dodatočné úsilie na 
zabezpečenie finančných zdrojov a 
motivovať hospodárske subjekty, aby 
investovali do zručností. Návrhy 
motivačných opatrení sa budú ďalej 
prerokúvať a realizovať. 

KO5 5 
Začlenenie 
energetickej 
efektívnosti a 
využívania OZE v 
budovách do 
odborných 
programov pre 
učňov 

NOVÝ CIEĽ pridaný pri revízii cestovnej 
mapy v roku 2017. 

Vypracovanie prierezového programu 
odborného vzdelávania pre subjekty v 
stavebníctve ako počiatočného programu 
pre všetkých učňov a vypracovanie 
osobitných programov odborného 
vzdelávania pre učňov v spolupráci s MSP. 

Hoci je projekt H2020 CraftEdu zameraný 
na ďalšie vzdelávanie remeselníkov, ktorí 
už majú pracovné skúsenosti, poskytol aj 
vstupy do učňovských programov. Tento 
cieľ sa stále realizuje. 

ü ü ü ü ü ü 

SO1 1 
Snaha ovplyvniť 
vládu tak, aby jej 
politiky a právne 
predpisy v oblasti 
energetickej 
efektívnosti 
poskytovali záruku 
dlhodobej 
udržateľnosti 
stavebného sektora 

Cieľ bol dosiahnutý. Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja prijalo 
všetky potrebné politiky a implementovalo 
podporný nástroj politiky na splnenie 
záväzkov SR vyplývajúcich zo smernice 
EPBD. 

V rámci projektu H2020 
GreenDeal4Buildings sa rozvinul široký 
dialóg zainteresovaných strán o tom, ako 
môže stavebný sektor dosiahnuť ciele 
európskej Zelenej dohody, akčného plánu 
REPowerEU a ďalších politík. 

      

SO2 2 
Zvyšovanie 
povedomia a 
porozumenia / 

Realizácia tohto cieľa sa začala v roku 2018 
s podporou projektov H2020 CraftEdu a 
NEWCOM. Do oboch projektov boli 

ü   ü O  
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

  Ciele 

Ú
roveň efektívnosti 

Opis cieľa Hodnotenie implementácie Zam
estnávatelia 

Sekt. rada pre zruč. 

Poskytovatelia o. pr. 

Vláda 

Sam
ospráva 

Akreditačné orgány 

stimulácia dopytu 
po opatreniach v 
oblasti EE a OZE 
(medzi dodávateľmi 
a zákazníkmi), 
snaha o kultúrnu 
zmenu a zmenu 
správania v 
spoločnosti 
prostredníctvom 
agendy EE a OZE 
(medzi občanmi, 
spotrebiteľmi, 
hospodárskymi 
subjektmi, 
zamestnancami) 

zapojené hospodárske subjekty a ďalšie 
zainteresované strany s cieľom zvýšiť ich 
informovanosť o požiadavkách EÚ 
súvisiacich s cieľmi európskej Zelenej 
dohody, akčného plánu REPowerEU a 
ďalších politík. Túto problematiku 
propaguje aj nový projekt H2020 
GreenDeal4Buildings. Tento projekt 
podporuje individuálne a kolektívne 
vlastníctvo energetických aktív (napr. 
energetickými spoločenstvami) a 
inteligentné energetické systémy, ktoré 
zapájajú spotrebiteľov do trhov s energiou, 
ako sa uvádza v oznámení Komisie "Čistá 
energia pre všetkých Európanov". 

Nový projekt LIFE BungEES sa tiež 
zameriava na zapojenie spotrebiteľov do 
trhov s energiou a uľahčuje im pochopenie 
výhod prechodu na čistú energiu a 
podporuje investície do energetických aktív 
na úrovni spotrebiteľov, čím mení úlohu 
spotrebiteľov na aktívnych spotrebiteľov. 

 

5.2 Hodnotenie efektívnosti opatrení zameraných na dosiahnutie 
kľúčových štrukturálnych a operačných cieľov 
Hodnotenie je zhrnuté v tabuľke 5.2. 

Tabuľka 5.2 

O
patrenie č.  

Ú
roveň 

efektívnosti  

Opatrenie prijaté v cestovnej 
mape z roku 2013, jeho rozsah a 
ciele 

Dosiahnutý pokrok  

1.1 1 

Zabezpečenie mandátu a pilotnej 
fázy práce Kompetenčného 
centra pre vzdelávanie v oblasti 

Dokončené. 
Kompetenčné centrum je vytvorené a dnes zahŕňa 
partnerov projektov Build Up Skills a Horizont 2020 - 
stavebné zručnosti. Nemá právnu subjektivitu. 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

O
patrenie č.  

Ú
roveň 

efektívnosti 

Opatrenie prijaté v cestovnej 
mape z roku 2013, jeho rozsah a 
ciele 

Dosiahnutý pokrok  

EE a využívania OZE v budovách 
(KCEB): 
Kompetenčné centrum je tím 
odborníkov a sieť 
špecializovaných subjektov 
pôsobiacich v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy, ktorý na 
základe poverenia a koordinácie 
zamestnávateľských združení v 
sektore stavebníctva vypracúva 
metodické a vzdelávacie/školiace 
materiály formou konkrétnych 
projektov podporovaných z 
verejných zdrojov (fondy EÚ, 
štátny rozpočet). 

V projektoch, ktoré realizovali organizácie tvoriace 
kompetenčné centrum, boli stanovené konkrétne 
ciele. 
Práca kompetenčného centra sa opiera o sieť 
podporných organizácií a spoločností vytvorených v 
rámci projektu BUS StavEdu a ďalej rozvíjaných v 
rámci nadväzujúcich projektov, ako sa uvádza v časti 
3 tejto správy. 

1.2 1 

Dokončenie/vypracovanie 
nových kvalifikačných 
štandardov a štandardov 
hodnotenia pre profesie zahrnuté 
v cestovnej mape pre EE a OZE, 
ktoré sú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľov EÚ 2020. 
Začlenenie výstupov do národnej 
sústavy povolaní. 

Dokončené. 
Kvalifikačné štandardy boli prehodnotené a toto 
opatrenie vyvolalo potrebu vypracovať nové 
kvalifikačné štandardy (KŠ) a hodnotiace štandardy 
(HŠ). BUS StavEdu a H2020 ingREeS, NEWCOM, Net-
Ubiep a CraftEdu vypracovali nové KŠ, ktoré zahŕňajú 
kľúčové zručnosti a znalosti o EE a využívaní OZE. 
Tieto KŠ sú súčasťou práce Sektorovej rady pre 
zručnosti v slovenskom stavebníctve, ktorá 
prehodnocuje slovenské NKR prepojené s EKR.  

1.3 
 
 

1 

Vypracovanie programu ďalšieho 
odborného rozvoja 
zamestnancov a remeselníkov v 
sektore stavebníctva. 

Dokončené. 
Národná kvalifikačná a vzdelávacia schéma StavEdu 
pre remeselníkov a pracovníkov na stavbe položila 
základ pre ďalšie vzdelávanie remeselníkov a 
pracovníkov na stavbe v sektore stavebníctva. Táto 
schéma bola ďalej rozvíjaná v rámci projektov H2020 
CraftEdu, NEWCOM a Net-Ubiep. 

1.4 1 

Vypracovanie učebných a 
metodických materiálov na 
začlenenie inteligentných 
energetických riešení do 
učebných osnov. 

Dokončené. 
V rámci projektu BUS StavEdu boli vypracované 
potrebné učebné a metodické materiály pre odborné 
vzdelávanie na stredoškolskej úrovni a v rámci 
projektu H2020 ingREeS boli vypracované potrebné 
materiály pre odborné vzdelávanie na vysokoškolskej 
úrovni. Tieto materiály boli ďalej rozvíjané a 
dopĺňané projektmi H2020 CraftEdu, NEWCOM a 
Net-Ubiep. 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

O
patrenie č.  

Ú
roveň 

efektívnosti 

Opatrenie prijaté v cestovnej 
mape z roku 2013, jeho rozsah a 
ciele 

Dosiahnutý pokrok  

1.5 7 
Rozvoj programov odbornej 
prípravy pre učňov v 
prierezových odboroch 

Implementácia sa ešte nezačala, pretože príslušné 
zainteresované strany neposkytli podporu. 

1.6 7 

Vypracovanie programu na 
zlepšenie zručností a 
rekvalifikáciu. 

Cieľ je stále vo fáze realizácie. 

Finančné zdroje na podporu ďalšieho vzdelávania a 
odbornej prípravy boli určené v národnom 
operačnom programe ESF "Ľudské zdroje", prioritné 
osi 1 a 3. MPSVR SR však príslušné výzvy na 
predkladanie projektov nezverejnilo. V čase tohto 
hodnotenia boli predložené nové prísľuby týkajúce sa 
nových operačných programov. 

1.7 

 
 
 

1 

Monitorovanie úrovne 
odborných zručností a znalostí 
pracovnej sily v stavebníctve. 

Dokončené. 
Sektorová rada pre zručnosti v slovenskom 
stavebníctve obnovila svoju činnosť a zabezpečuje 
potrebný monitoring. Projekty realizované v rámci 
BUS a H2020 poskytovali podklady pre prácu Rady a 
úzko spolupracovali s členmi Rady pri realizácii 
projektu. 

1.8 

 
 
 

1 

Zvýšenie transparentnosti trhu 
práce a požiadaviek 
zamestnávateľov na zručnosti. 

Ukončené a ciele na rok 2020 dosiahnuté. Pokračuje 
práca na ďalších úpravách NKR prepojených s EKR s 
cieľom dosiahnuť technický pokrok. 
Slovenská NKP zvyšuje transparentnosť požiadaviek a 
Slovenská rada pre sektorové zručnosti podporuje 
spoluprácu medzi sociálnymi partnermi pri tvorbe a 
zvyšovaní kvalifikačných štandardov. 

1.9 
 

1 
Zabezpečenie odbornej prípravy 
a certifikácie v súlade s článkom 
14 ods. 3 smernice 2009/28/ES. 

Dokončené.  
Zriadené v súlade s vyhláškou 133/2012 Z. z. vydanej 
Ministerstvom hospodárstva SR. 

1.10 

 
 

1 

Zabezpečenie odbornej prípravy 
a vydávania licencií pre ETICS, 
čím sa zabezpečí vykonávanie 
požiadaviek smernice 
2010/31/EÚ. 

Dokončené.  
Napríklad TSUS (partner v projekte Build Up Skills 
Pilar I) ponúka školenia a licencie. Je potrebné 
vyvinúť ďalšie úsilie na preskúmanie systému a 
zníženie ceny licencií, aby sa predišlo prekážkam na 
trhu a prekážkam v konkurencii. 

1.11 7 Zavedenie systému ECVET do 
odborného vzdelávania učňov. 

Implementácia sa ešte nezačala, pretože príslušné 
zainteresované strany neposkytli podporu. 

1.12 
 
 
 

Pridelenie potrebných zdrojov: Cieľ je stále vo fáze realizácie. 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

O
patrenie č.  

Ú
roveň 

efektívnosti 

Opatrenie prijaté v cestovnej 
mape z roku 2013, jeho rozsah a 
ciele 

Dosiahnutý pokrok  

 
 

7 

Pridelenie zdrojov na realizáciu 
opatrení uvedených v tomto 
pláne. Zabezpečenie 
transparentnosti pri využívaní ESF 
na vzdelávanie na Slovensku. 

Finančné zdroje na podporu ďalšieho vzdelávania a 
odbornej prípravy boli určené v národnom 
operačnom programe ESF "Ľudské zdroje", prioritné 
osi 1 a 3. MPSVR SR však príslušné výzvy na 
predkladanie projektov nezverejnilo. V čase tohto 
hodnotenia boli predložené nové prísľuby týkajúce sa 
nových operačných programov. 

1.13 5 
Dialóg zamestnávateľov a vlády o 
financovaní ďalšieho vzdelávania 
a odbornej prípravy. 

Implementácia prebieha. Dialóg sa uskutočňuje v 
rámci projektu H2020 GreenDeal4Buildings. 

1.14 5 

Zavedenie motivačných 
nástrojov pre investície do 
vzdelávania: 
Zavedenie motivačných nástrojov 
(dane, dotácie) pre 
zamestnávateľov zapojených do 
spolupráce s poskytovateľmi 
odborného vzdelávania a podpora 
foriem spolupráce pre odborné 
vzdelávanie a praktické 
vyučovanie. 

Implementácia sa ešte nezačala. Dialóg o 
motivačných nástrojoch umožňuje projekt H2020 
GreenDeal4Buildings. 

1.15 7 

Využitie príjmov z predaja 
emisných kvót CO2 na odborné 
vzdelávanie a prípravu: 
Podľa platných právnych 
predpisov by sa príjmy z predaja 
emisných kvót CO2 mohli využiť 
na podporu opatrení zameraných 
na EE a využívanie OZE vrátane 
odborného vzdelávania v tejto 
oblasti. 

Implementácia sa ešte nezačala. Zodpovedné orgány 
v tejto súvislosti neprijali žiadne návrhy. Ďalší dialóg 
o tomto opatrení umožňuje projekt H2020 
GreenDeal4Buildings. 

1.16 1 

Zabezpečenie finančných 
zdrojov, podporných 
mechanizmov a iných nástrojov 
na energetickú obnovu budov. 

Dokončené. 
Ako sa uvádza v informácii Ministerstva dopravy a 
výstavby SR, potrebné zdroje sú zabezpečené a boli 
vytvorené podporné mechanizmy na plnenie 
záväzkov SR v oblasti energetickej obnovy verejných 
budov podľa smernice EPBD. 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

5.3 Hodnotenie efektívnosti opatrení zameraných na dosiahnutie 
podporných cieľov 
Hodnotenie je zhrnuté v tabuľke 5.3. 

Tabuľka 5.3 

O
patrenie č.  

Ú
roveň 

efektívnosti  

Opatrenie prijaté v cestovnej 
mape z roku 2013, jeho rozsah a 
ciele 

Dosiahnutý pokrok  

2.1 5 

Vytvorenie pracovných a 
poradných skupín pre vládu v 
oblasti EE a využívania OZE v 
stavebníctve: 
Pracovné a poradné skupiny vlády 
SR pre zvyšovanie energetickej 
efektívnosti budov a využívania 
obnoviteľných zdrojov energie v 
energetickom mixe budov. 

Implementácia prebieha.  
Diskusia o akčnom pláne stále prebieha. 
Boli dohodnuté opatrenia na certifikáciu firiem pre 
komplexné novostavby a obnovu existujúcich budov a 
súlad s povoleniami, revíziu podmienok na udelenie 
oprávnenia na výkon regulovaných povolaní (aby 
zahŕňali aj aspekty EE a využívania OZE v budovách) a 
stanovenie kritérií kvality pre stavebné projekty (v 
súvislosti so snahou o realizáciu viackriteriálneho 
verejného obstarávania, keďže súčasný princíp najnižšej 
ceny nezabezpečuje kvalitu). Ďalší dialóg o tomto 
opatrení umožňuje projekt H2020 GreenDeal4Buildings. 

2.2 1 

Vypracovanie národnej stratégie 
pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu v oblasti EE a OZE. 

Dokončené.  
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo 
hospodárstva SR sa dohodli na národnej stratégii 
vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti EE a OZE v 
budovách. 

2.3 1 
Zabezpečenie posúdenia vplyvu 
nových právnych predpisov 
týkajúcich sa sektora budov. 

Dokončené. 
O legislatívnych návrhoch týkajúcich sa sektora budov sa 
uskutočňujú konzultácie so zainteresovanými stranami. 

2.4 1 

Monitorovanie implementácie 
plánu. 

Implementácia prebieha.  
Dialóg zainteresovaných strán, ktorý sa začal v rámci 
projektu BUS StavEdu a projektu H2020 ingREeS, 
umožnil strednodobé hodnotenie implementácie plánu. 
Záverečné hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022 a je 
zhrnuté v tejto správe. 

2.5 2 

Zvýšenie povedomia verejnosti o 
EE a využívaní OZE v budovách. 

Implementácia tohto opatrenia sa začala v roku 2018 s 
podporou projektov H2020 CraftEdu a NEWCOM. Do 
oboch projektov boli zapojené hospodárske subjekty a 
ďalšie zainteresované strany s cieľom zvýšiť ich 
informovanosť o požiadavkách EÚ súvisiacich s cieľmi 
európskej Zelenej dohody, akčného plánu REPowerEU a 
ďalších politík. Túto problematiku popularizuje aj nový 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

O
patrenie č.  

Ú
roveň 

efektívnosti 

Opatrenie prijaté v cestovnej 
mape z roku 2013, jeho rozsah a 
ciele 

Dosiahnutý pokrok  

projekt H2020 GreenDeal4Buildings. Tento projekt 
podporuje individuálne a kolektívne vlastníctvo 
energetických aktív (napr. energetickými 
spoločenstvami) a inteligentné energetické systémy, 
ktoré zapájajú spotrebiteľov do trhov s energiou, ako sa 
uvádza v oznámení Komisie "Čistá energia pre všetkých 
Európanov". 

Nový projekt LIFE BungEES sa tiež zameriava na 
zapojenie spotrebiteľov do trhov s energiou a uľahčuje 
im pochopenie výhod prechodu na čistú energiu a 
podporuje investície do energetických aktív na úrovni 
spotrebiteľov, čím mení úlohu spotrebiteľov na 
aktívnych spotrebiteľov. 

2.6 1 

Zvýšenie povedomia o EE a 
využívaní OZE v budovách medzi 
zamestnávateľmi v sektore 
budov. 

Dokončené. 
Projekt BUS StavEdu šíril informácie prostredníctvom 
diseminačných a komunikačných aktivít, 
špecializovaných konferencií a workshopov a projektov 
H2020 ingREeS, Net-Ubiep a CraftEdu zameraných na 
remeselníkov, pracovníkov na stavbe, odborníkov na 
strednej a vyššej úrovni v stavebníctve s cieľom zvýšiť 
ich znalosti v tejto oblasti. 

2.7 1 

Zmena podmienok verejného 
obstarávania na Slovensku: 
Zmena a doplnenie pravidiel, 
ktoré umožnia viackriteriálne 
verejné obstarávanie s cieľom 
dosiahnuť kvalitu a efektívnosť 
opatrení zameraných na zvýšenie 
EE budov a využívanie OZE v 
energetickom mixe budov. 

Dokončené. 
Projekty BUS StavEdu a H2020 ingREeS vyvolali (v rámci 
dialógu zainteresovaných strán) diskusiu o začatí 
pilotného multikriteriálneho verejného obstarávania. 
Pod vedením ZSPS bola 7. novembra 2017 
zorganizovaná konferencia so zainteresovanými 
stranami.  
Ďalší dialóg o tomto opatrení uľahčuje projekt H2020 
GreenDeal4Buildings vrátane usmernení a príslušných 
vykonávacích opatrení. 
  

2.8 1 

Informačný portál o EE a 
využívaní OZE v budovách: 
Zriadenie a prevádzkovanie 
portálu poskytujúceho verejnosti 
odborné informácie o EE 
budovách a využívaní OZE. 

Dokončené. 
V rámci projektu H2020 CraftEdu bol vytvorený portál, 
ktorý obsahuje množstvo inštruktážnych videí a e-
learningu pre odborníkov a všetkých záujemcov.  

2.9 5 Vypracovanie stratégie 
odborného vzdelávania učňov v 

Implementácia prebieha.  



 

 23 

Project coordinator: 
SEVEn, The Energy Efficiency Center z.ú. 
Americká 17, 120 00, Praha 2, Czech Republic 
+420 224 252 115    www.craftedu.eu 
 

 

2 

 

comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  

- for projects in Natura 2000 sites or contributing to the integrity of Natura 2020 
network: the Natura 2000 logo 

 

Associated with document Ref. Ares(2022)6508967 - 21/09/2022

Co-funded by the 
European Union 

O
patrenie č.  

Ú
roveň 

efektívnosti 

Opatrenie prijaté v cestovnej 
mape z roku 2013, jeho rozsah a 
ciele 

Dosiahnutý pokrok  

oblasti EE a využívania OZE v 
budovách. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR vytvorilo pracovnú skupinu a do diskusie zapojilo 
zainteresované strany. 
Ďalší dialóg o tomto opatrení uľahčuje projekt H2020 
GreenDeal4Buildings vrátane príslušných vykonávacích 
opatrení. 

2.10 5 

Príprava novej cestovnej mapy 
na dosiahnutie cieľov 
energetického plánu EÚ do roku 
2050. 

Implementácia prebieha.  
Viacerí partneri cestovnej mapy z roku 2013 uspeli s 
novým návrhom projektu v rámci programu LIFE a 
diskusia prebieha aj v rámci projektu BUS 
DoubleDecker, ktorý bol podnetom na vypracovanie 
tejto správy. 

 

5.4 Projekty, ktoré najviac prispeli naplneniu opatrení 
StavEdu 

StavEdu predstavuje národný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov 
na stavbách - energetická efektívnosť a využitie obnoviteľnych zdrojov energie v budovách. Týka sa 
predovšetkým remeselníkov a pracovníkov so stredným odborným vzdelaním technického smeru 
(výučný list). Cieľom je rozšíriť vedomosti o druhoch, vlastnostiach a použití stavebných materiálov 
potrebných na znižovanie energetickej náročnosti budov, správne technologické postupy a princípy. 
Poznať pracovné činnosti využívané v súčinnosti s technologickými postupmi, vedieť vykonávať montáž 
zatepľovacích systémov fasád budov vrátane povrchových úprav. Poznať inovované technologické 
postupy a nové materiály, vedieť používať inteligentné energetické riešenia, meracie metódy, 
technológie, vlastnosti a štruktúru materiálov vrátane technických predpisov. 

Systém StavEdu združuje dodávateľov stavebných technológií a materiálov, stavebné firmy podieľajúce 
sa na výstavbe verejných budov, rodinných domov a bytových jednotiek, ako aj ich obnovy s cieľom 
zvýšenia energetickej efektívnosti (EE) a využitia obnoviteľných zdrojov (OZE) energie v budovách z 
pohľadu ich životného cyklu. StavEdu zároveň sprostredkoval dialóg so sociálnymi partnermi a 
stakeholdermi o návrhoch na podporné nástroje pre financovanie ďalšieho vzdelávania a na podporu 
investícii do zručností a znalostí remeselníkov a pracovníkov na stavbách, ako aj návrhy na finančné a 
iné nástroje na zintenzívnenie obnovy budov, vrátane obnovy rodinných domov a bytových jednotiek. 

Hlavné aktivity projektu: 

- vytvorenie 9 medziodborových tréningových programov pre ďalšie vzdelávanie a školenie a presun 
1 školiaceho programu pre on-site trénerov a hodnotiteľov z projektu BUS CrossCraft realizovaného 
v Rakúsku; 

- vytvorenie stálej siete školiteľov poskytujúcich školenia; 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  
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- školenie školiteľov na poskytovanie programov; 
- vytvorenie siete spoločností spolupracujúcich pri poskytovaní medziodborových vzdelávacích 

programov na základe dohôd dohodnutých v rámci projektu; 
- vypracovanie nadväzujúceho projektu, ktorý bude financovaný v rámci operačného programu EŠIF 

„Ľudské zdroje“ zriadeného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR; 
- posúdenie Cestovnej mapy na adresovanie návrhov vláde SR na stimuly podporujúce dopyt po 

vysokokvalifikovaných pracovníkoch; 
- vytvorenie databázy vyškolených odborníkov, do ktorej budú mať prístup stavebné firmy v prípade 

potreby náboru kvalifikovaných odborníkov. 

Cieľové skupiny (profesie) projektu: 

- hrubá stavebná výroba – murár, izolatér, štukatér, betonár, montážnik lešenia; 
- pridružená stavebná výroba – pomocná výroba murárov (vrátane montáží suchých a drevených 

konštrukcií a montážnikov výplní stavebných otvorov), kominár, tesár/stolár, elektrikár, 
sadrokartón; 

- betónové a oceľové konštrukcie – montážnik betónových a oceľových konštrukcií, montážnik 
obvodových plášťov budov, špecialista na oceľové konštrukcie; 

- strechy a hydroizolácie – pokrývač, hydroizolátor, tesár, klampiar; 
- finalizácia – maliar, tapetár, obkladač, podlahár, dlažbár, murár; 
- inštalácie – inštalatér, inštalatér sanitárnej techniky, montážnik zariadení na vykurovanie, chladenie 

a prípravu vody, stavebný zámočník; 
- stroje – operátori žeriavov a stavebných strojov; 
- energia – technické energetické zariadenia v budovách; 
- osvetlenie – osvetľovacie systémy v budovách; 
- všetky on-site profesie – on-site školenie o kľúčových opatreniach na úsporu energie pre 

remeselníkov a pracovníkov na mieste. 

ingREeS 

Projekt ingREeS vytvoril národné kvalifikačné a ďalšie vzdelávacie schémy na Slovensku a v Českej 
republike pre odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti EE a využívania OZE v budovách. 

Projekt prináša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu 
determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa 
stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému 
ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého 
absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym 
štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových 
programov ingREeS sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti 
obnoviteľných zdrojov. 

Hlavné aktivity projektu: 

- vypracovanie 16 vzdelávacích modulov, ktoré tvoria stavebné bloky 5 programov vzdelávania a 
odbornej prípravy; 

- vytvorenie stálej siete školiteľov poskytujúcich vzdelávacie programy vyvinuté v rámci projektu;  
- uskutočnenie školení školiteľov na dodanie vzdelávacích programov;  
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  
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- vytvorenie databázy ponúkaných školení a vyškolených odborníkov s prislúchajúcim osvedčením, 
resp. certifikátom;  

- návrh politických a finančných opatrení, ktoré sa majú vykonať s cieľom uľahčiť primeranú reakciu 
na dopyt v prípade inteligentných energetických riešení, ktoré by motivovali odborníkov strednej a 
vyššej úrovne zúčastňovať vzdelávacích programov, zvýšiť dopyt po vysokokvalifikovaných 
odborníkov a MSP, aby investovali do ďalšieho vzdelávania. 

Cieľové skupiny (profesie) projektu: 

- architekti/plánovači; 
- stavbyvedúci; 
- poradcovia pre udržateľnosť/energiu; 
- dozorcovia stavby; 
- posudzovatelia dosiahnutej energetickej náročnosti. 

NEWCOM 

Projekt NEWCOM (New competence for building professionals and blue collar workers) sa zaoberal 
výzvami zvyšovania kvality budov, ktorým dnes čelia dozorné orgány, aby sa dosiahli európske a národné 
ciele v oblasti ochrany klímy do roku 2020 a implementácia noriem budov s takmer nulovou spotrebou 
energie. NEWCOM pokrýval vývoj chýbajúcich kvalifikačných a certifikačných schém pre robotníkov a 
stavebných odborníkov, ktorí kontrolujú najdôležitejšie úrovne kvality, a ktorí vďaka tomuto projektu 
získali špeciálnu kompetenciu nZEB. Okrem toho projekt pomohol zlepšiť kvalitatívnu stránku budov (s 
ohľadom na energetickú efektívnosť) a podporil uznávanie vysoko kvalifikovaných odborníkov v 
stavebnom sektore na európskom trhu. 

Net-UBIEP 

Projekt Net-UBIEP sa zameriaval na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov rozšírením a posilnením 
používania BIM (Building Information Modelling – modelovanie budovy pomocou informácií o nej 
v digitálnej forme) počas životného cyklu budov. Použitie systému BIM umožnuje simulovať energetickú 
hospodárnosť budov pomocou rôznych materiálov a komponentov, ktoré sa budú používať pri návrhu 
nových budov a/alebo pri rekonštrukcii existujúcich budov. Systém BIM, ktorý slúži na modelovanie 
informácií o budovách, je proces, ktorý prebieha počas celého životného cyklu budov od konštrukčnej 
fázy cez konštrukciu, správu, údržbu a demoláciu. V každej z týchto fáz je veľmi dôležité zohľadniť všetky 
energetické aspekty s cieľom znížiť environmentálny vplyv budov počas ich životného cyklu. 

V rámci projektu sa od 1.6.2019 realizovala na Slovensku net-Ubiep Škola BIM, ktorá v prvej fáze 
ponúkala 7 modulov pre pracovníkov verejnej správy, stavebných úradov, vlastníkov a správcov budov, 
profesionálov (architekti, stavební inžinieri) a pre remeselníkov. Moduly, doplnené o Certifikáciu 
buildingSMART, sa skladali z: 

- Základný modul pre verejnú správu; 
- Základný modul pre vlastníkov verejných budov; 
- Základný modul pre správcov verejných budov; 
- Modul pre technikov a remeselníkov; 
- Úvod do BIM pre profesionálov; 
- Práca s BIM softvérom; 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 

Special logos 

Communication activities and infrastructure, equipment or major results funded by the grant 
must moreover display the following logo: 

- the LIFE Programme logo  

 

and  
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- Projekovanie požiarnej ochrany pre profesionálov. 

CraftEdu 

Projekt CraftEdu (2018-2021) nadviazal na projekt StavEdu s cieľom vytvoriť certifikované programy pre 
ďalšie vzdelávanie remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti EE a využitia OZE v budovách. 
Účelom vzdelávania je vytvorenie novej generácie kvalifikovaných stavebných pracovníkov, ktorí 
poznajú základné princípy, majú schopnosti a povedomie o výstavbe takmer nulových budov a vedia 
uplatniť tieto princípy a vedomosti vo svojej profesionálnej praxi pri výstavbe alebo obnove na úroveň 
výstavby budov s takmer nulovou potrebou energie. 

Hlavné aktivity projektu: 

- preverenie existujúcich kvalifikačných štandardov a ich prispôsobenie aktuálnym požiadavkám; 
- vytvorenie piatich vzdelávacích programov na Slovensku pre remeselné povolania stolár, elektrikár 

(silno a slabo prúd), izolatér a oknár; 
- vytvorenie siedmich vzdelávacích programov v Českej republike; 
- vyškolenie školiteľov a vytvorenie zoznamu a siete školiteľov; 
- vytvorenie siete spoločností a organizácií spolupracujúcich na vytváraní vzdelávacích programov; 
- vytvorenie súboru e-learning kurzov pre cieľové skupiny remeselníkov; 
- zaradenie vyškolených remeselníkov do databázy vytvorenej v rámci projektu ingREeS; 
- vypracovanie návrhov pre vlády partnerských štátov na vytvorenie stimulov na zvýšenie dopytu po 

vysoko kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve; 
- geografické rozšírenie základne iniciatívy „Budujeme budúcnosť” (Building future) vytvorenej v 

rámci projektu StavEdu; 
- zvýšenie povedomia o energetickej efektívnosti a využívaní OZE v stavebnom sektore. 

SEEtheSkills 

Projekt SEEtheSkills plynule nadväzuje na témy projektu ingREeS s cieľom podporiť energetickú 
efektívnosť v budovách najmä s ohľadom na využívanie informačných a komunikačných technológií a 
zvyšovanie povedomia riešení týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie. Projekt riešil zvyšovanie 
zručností v oblasti energeticky efektívnej výstavby nových a renovácie existujúcich budov pomocou 
inovatívneho 3V prístupu – viditeľnosť (angl. visibility), validácia (angl. validation) a hodnota (angl. 
value). Na riešení sa podieľa 10 organizácií z 5 krajín Európy a jeho trvanie je do konca mája 2024. 
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comply with their obligations under this Agreement (in particular, by obtaining the necessary 
licences and authorisations from the rights holders concerned).  

COMMUNICATION, DISSEMINATION AND VISIBILITY (— ARTICLE 17) 

Communication and dissemination plan  

The beneficiaries must provide a detailed communication and dissemination plan, setting out 
the objectives, key messaging, target audiences, communication channels, social media plan, 
planned budget and relevant indicators for monitoring and evaluation. 

Additional communication and dissemination activities  

The beneficiaries must engage in the following additional communication and dissemination 
activities: 

- present the project (including project summary, coordinator contact details, list of 
participants, European flag and funding statement and special logo and project results) 
on the beneficiaries’ websites or social media accounts 

-  for actions involving equipment, infrastructure or works, display as soon as the work on 
the action starts a printed or electronic sign of appropriate size, with European flag 
and funding statement and special logo  

- upload the public project results to the LIFE Project Results platform, available 
through the Funding & Tenders Portal . 
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