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Strucné shrnuti

V roce 2013 byl vytvofen Narodni plan vzdélavani ve stavebnictvi smérujici k budovam s témér
nulovou spotfebou energie?, jehoZ soucasti byl ndvrh opatfeni, kterd méla za cil zvysit poéty

kvalifikovanych pracovnikl ve stavitelstvi. Tato analyza shrnuje hodnoceni G¢innosti opatreni
navrzenych v akénim planu.

Dokument prvniho Narodniho planu obsahoval konkrétni aktivity, které meély za ukol vést k
dosaZeni zadouciho stavu znalosti a dovednosti pracovnikd jednotlivych profesi na stavbé.
Prijatda opatfeni Narodniho planu smérovala k zajiSténi zvySeni poctu kvalifikovanych
pracovnikl, ktefi budou pripraveni a vyskoleni pro provadéni zmén dokoncéenych staveb s
vysokou energetickou narocnosti na budovy energeticky efektivni, stejné jako pro vystavbu
novych budov s témér nulovou spotiebou energie.

Vyhodnoceni efektivnosti prvniho Narodniho planu v tomto reportu se stane jednim z
podkladli pro Status Quo analyzu a zaroven bude podkladem pro navrh novych opatreni,
harmonogramu, navrhu financovani a dalSich ¢asti nového Narodniho planu vzdélavani ve
stavebnictvi.

Pfi analyze byla nejprve stanovena kritéria hodnoceni jednotlivych opatieni: Vyznamnost
(Relevance), Koherence (Spoluprace), U¢innost, Efektivita, U¢inek (Dopad), UdrZitelnost. Podle
téchto kritérii byla zhodnocena jak opatireni akéniho planu, tak finan¢ni nastroje.

Ve spolupraci s partnery projektu DoubleDecker byla vyhodnocena opatfeni z prvniho
Narodniho planu a plnéni stanovenych cild. Dale byly vyhodnoceny finanéni nastroje
doporuéené v akénim planu. Narodni plan CR byl srovndn s narodnimi plany 5 srovnatelnych
statl EU: Rakousko, Madarsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko a ze srovnani vyplynula
doporuéeni pro tvorbu nového Narodniho pléanu CR.

V prubéhu plnéni opatfeni prvniho Narodniho planu nebyl v dostatecné mire splnén stanoveny
cil poctu vzdélanych pracovnikll a provedenych prezentaci/Skoleni. Pro novy akéni plan je treba
se vice zaméfit nejen na tvorbu studijni podkladd, ale vyuzit ve vétsi mite finan¢ni zdroje pro
provadéni vzdélavacich kurz( a Skoleni. Vice se zaméfit na Sifeni osvéty o problematice
vystavby budov nZEB a pokusit se vice zapojit nejen verejné a vzdélavaci instituce, ale zapojit
do vzdéldvani i soukromé stavebni podniky, kterd zaméstnavaji vyznamny podil pracovnikd,

Vv

ktefi budou v pfistich deseti letech aktivni v procesu vystavby.

1 http://archiv.sps.cz/RDS/ PDFDoc 2013/BUILD-UP-Skills-roadmap-V14-12-7-2013.pdf
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uceni pro tvorbu nového Narodniho planu

Rozsifit témata Narodni planu vzdélavani ve stavebnictvi o aktualni cile a oblasti Zelené
dohody a EU Taxonomie: Adaptace na zménu klimatu, Voda, Cirkuldarni ekonomika,
Prevence znecisténi, Biodiverzita, Socidlni udrZitelnost a spravedliva transformace.

Zahrnout navic tyto cilové skupiny: odborna ucilisté, vysoké Skoly stavitelstvi, verejni
investofri, firemni investofi a soukromi investofi, architekti, projektanti, vysoké skoly
architektury.

Stejné jako prvni Ndrodni plan, by mél novy obsahovat specifikovana opatfeni, ktera
budou reflektovat zaméreni jeho akéniho planu. Jejich vybér by mél byt uréen na zédkladé
vysledku diskuse reSitelského tymu. Kazdé opatieni by mélo specifikovat podrobny
popis opatfeni a urceni jeho cill, cile by mély byt specifikovany idealné metodou
S.M.A.R.T.

P¥i specifikaci opatfeni stanovit cile poctu vzdélanych osob v jednotlivych cilovych
skupinach, a dale také stanovit v jakych kurzech tyto pocty osob budou vzdélany a jaka
instituce je za dosazeni poctu vzdélanych osob zodpovédnd. Ddle je vhodné stanovit
kritéria pro sledovani zmény chovani téchto osob.

U financnich nastroju by mél novy Narodni plan obsahovat konkrétni doporuceni pro
instituce koordinujici operacni programy, aby byly programy atraktivni pro pfislusné
cilové skupiny, a zaroven naplriovaly cile Narodniho plan.

Je nutné zamérit se na grafickou kvalitu, pfehlednost a zdrojovani, aby byl dokument
atraktivni a srozumitelny.

Po dokonceni je tfeba Narodni plan vzdélavani ve stavebnictvi ddle distribuovat a
propagovat, a to jak mezi partnerskymi institucemi, ministerstvy a vefejnymi
institucemi, tak mezi Sirsi odbornou verejnosti: firmami, konzulta¢nimi organizacemi,
neziskovymi organizacemi, univerzitami, Skolami a dal$imi.
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1. Uvod

Narodni plan vzdélavani ve stavebnictvi (Roadmap) byl pfedstaven v roce 2013, jeho cilem bylo
zvysit pocet kvalifikovanych pracovnik( ve stavebnictvi, ktefi by méli byt schopni provadét
vystavbu a rekonstrukce budov s vysokou energetickou efektivnosti nebo s téméf nulovou
spotfebou energie.

Prvni Narodni plan obsahuje kvantifikované cile a konkrétni opatreni, u kterych byla stanovena
doba, za kterou méla byt implementovana. Protoze dochazi k dramatickym zménam, je nutné
vyhodnotit plvodni plan z dnesniho pohledu a z pohledu splnéni stanovenych cild.

Hlavni kroky vyhodnoceni:

1) Vypracovani souboru kritérii pro hodnoceni Uc¢innosti prvniho narodniho akéniho planu

2) Vyhodnoceni realizace navrzenych opatreni a dosazeni jejich stanovenych cilli

3) Provedeni porovnani Gcinnosti realizace narodnich plant v zemich projektu a porovnani
a vypracovani prehledu narodnich pland realizovanych v zemich EU (budou vybrany
zemé podobné velikosti a Celicim podobnym vyzvam v oblasti stavebnictvi), naptiklad
Rakousko, Bulharsko nebo Rumunsko.

Hodnoceni bude obsahovat posouzeni vysledkl projektd realizovanych v ramci odborného
vzdéldvani a ziskavani novych dovednosti ve stavebnictvi: Train-tonZEB, Fit-to-nZEB, IngREeS,
CraftEDU a PROF / TRAC
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2. Vypracovani souboru kritérii hodnoceni u€innosti

Byl stanoven normativni ramec, ktery slouzi k urceni pfinost a efektivnosti jednotlivych kapitol
prvni narodni Roadmap. Jako podklad pro stanoveni kritérii, byla zvolena sada kritérii OECD, jez
stanovuje Sest zakladnich hodnoticich kritérii a dva principy, jak s nimi zachazet.

Kazda kapitola a jeji ¢asti jsou vyhodnoceny podle nasledujicich bodu:
1 Vyznamnost/Relevance

Soucasti tohoto bodu hodnoceni je stanoveni, do jaké miry ur¢eného cile byla zvolena opatreni
a nastroje prvni Roadmap relevantni k jejich dosazeni.

2 Koherence/Spoluprace

Bude se hodnotit do jaké miry spolu jednotlivé opatfeni a aktivity spolupracuji, zda nedochazi
ke kolizi jejich vysledk(l nebo zda se vzajemné nenarusuji.

3 U¢innost

Jednim z bodl hodnoceni bude Uroven ucinnosti daného opatreni nebo aktivity, zda a do jaké
miry dosahla svého stanoveného cile nebo pokryva oblast stanovenych zajma.

4 Efektivita

Bude vyhodnocena mira, do jaké dana opatfeni nebo aktivity pfinaseni vysledky z pohledu
vloZzenych prostredk( a rychlost s jakou je stanovenych cilli dosazeno.

5 U¢inek/Dopad

Bude hodnocen rozsah, v jakém méla dand opatfeni nebo aktivity pozitivni nebo negativni
ucinky. Budou se hodnotit jak zamyslené, tak i nezamyslené efekty. Snaha je o identifikaci a
hodnoceni dlouhodobéjsich dopad( anebo SirSim rozsahu, nez byl stanoven a hodnocen podle
kritéria ucinnosti.

6 Udrzitelnost

Podle tohoto bodu hodnoceni je uréovano, do jaké miry pfinosy opatfeni a aktivit pretrvavaiji,
mohou byt znovu pouzity nebo jsou kone¢nym opatfenim.

Zdroj: OECD, Kritéria hodnoceni?

2 https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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3. Zhodnoceni zaméreni narodniho planu vzdelavani na
vybrané cilové skupiny

Pro narodni akéni plan byly vybrany Ctyfi skupiny profesi, na které se jeho opatfeni zamérovala.
Byly primarné vybrany profese, které se pfimo podileji na realizaci, tedy byli vynechani
projektanti, stavebnici, management stavebnich firem atd. U téchto profesi se predpoklada
snadnéjsi dostupnost k novym technologiim a principtim vystavby.

Vybrané skupiny profesi:

1. Zakladni profese ,white collars” trvale pracujici na stavbé:
e stavbyvedouci a stavebni dozor, technicky dozor stavebnika a autorsky dozor
2. Stavebni femeslnici:
e zednici, izolatéri, Stukatéri, obkladaci, zdmecnici, montéri, tesafi, klempifi,
sadrokartonari, ...
3. Pracovnici montaze technologickych a technickych zafizeni budov (TZB)
e instalatéfi, topenafi, montaznici OZE, montaznici vzduchotechniky, ...
4. Elektrikafi
e (slaboproud, silnoproud, instalace fotovoltaickych elektraren),
e montdZz osvétleni, méreni a regulace, zabezpecovacich systémU a dalSich
technologickych systém inteligentniho domu

Navrzené skupiny profesi jakozto cilova skupina navrhovanych opatreni akéniho planu jsou
vybrany ve shodé se zajmem posileni kvality vystavby, ktera je dlleZitd pfi pouzivani modernich
technologii a postupech. Se zvysujici se potfebou dodrzovani kvality stavebnich procesd se
zaroven zvysuji pozadavky na stavebni profese, je nutné, aby byla zvySena disciplina pro
dodrZeni navriené kvality konstrukci. Se zvySenim znalosti stavebnich profesi, které provadi
vystavbu modernich konstrukci se eliminuji chyby, které by vedli k degradaci fyzikalnich
vlastnosti, které se od navrzenych konstrukci o¢ekavaji. Z toho pohledu jsou vybrané skupiny
vyhodnoceny jako spravné s vysokou mirou dopadu.

Je vhodné pro novy akéni plan uvaZzovat i se zapojenim dalSich profesi, které maji dopad na
kvalitu vystavby. Zaméfit se na nové profese, které vznikaji rozvojem modernich technologii a
novych pracovnich postupu.

Prvni Narodni plan vzdélavani byl zaméren primarné na vzdélavani pracovniku, ktefi se pohybuji
pfimo na stavenisti a mohou zasdahnout do kvality stavebni vystavby, ale nemélo by se
zapominat na vzdélavanii pracovnikd s vy$sim vzdélanim, architekt(, projektantd, ... Pozadavky
na dnesni vystavbu kladou vysoké cile, které je nutné resit jiz v pocatcich ndavrhu objektu.
Spolecné se zdokonalovanim technickych feseni a technologii roste dulezZitost vhodnych reseni
pro objekt ve fazi studie a prvotnich navrh, které jsou v kompetenci architektl a projektanta.
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4. Vyhodnoceni opatreni akéniho planu

AkEni plan pro vzdélavani ve stavebnictvi predstaveny v ramci projektu BUILD UP Skills v roce
2013 je jednim z nastroji k dosazeni realizace ndrodniho planu. Soucasti akéniho planu je
seznam opatreni, ktera koresponduji s dlouhodobymi prioritami narodniho planu.

Soucasti akéniho planu je nejen samotny seznam opatfeni a jejich popis, ale i harmonogramy a
predpokladané realizace a financovani. Opatreni, ktera byla navrZena a predstavena v ramci
prvni narodni RoadMap, jsou vysledkem komplexni diskuse. Jednd se o investi¢ni nebo
neinvesti¢ni opatfeni vzdélavaciho nebo systémového charakteru. Pro kazdé opatfeni byl v
jednotné strukture uréen ucel, cile, harmonogram a klicovi aktéfi.

Soucasti této kapitoly je vyhodnoceni navrzenych opatreni z pohledu dosazeni stanovenych
cilt, vyhodnoceni ucelu a dodrzeni harmonogramu. Opatreni se budou vyhodnocovat z pohledu
stanovenych hodnoticich kritérii.

Navrhy opatfeni akéniho planu se opiraji o nasledujici legislativni zdroje:

e Z3ikon &.179/2006 Sb.
ovérovani a uznavani vysledkd dalsiho vzdélavani a o zméné nékterych zakonl
(zdkon o uznavani vysledkl dalsiho vzdélavani)
e Narodni soustava kvalifikaci®
jedna se o informacni portal o soustavé celostatné uznavanych profesnich kvalifikaci
v CR
e Narodni soustava povolani*
jednd se o otevienou databdzi povolani, kterd je spravovdna Ministerstvem prace a
socialnich véci CR
Tyto zdroje zlstdvaji relevantni i pro dal$i obdobi a je moZné s nimi pracovat nebo vychazet
z jejich dat i v ramci navrhu nasledujici Roadmap.

3 https://narodnikvalifikace.cz
4 https://www.nsp.cz
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Opatieni ¢. 1

Nazev:

Ve

Vytvoreni centra celoZivotniho vzdélavani pro sledované profese a sestaveni vzorového
programu kurz( pro femeslniky, se zaméfenim na nové naroky vyplyvajici z pozadavki na
energetickou naroc¢nost budov

Cilem daného opatfeni je vytvoreni 3 vzorovych vzdélavacich program:

. Universalni vzdélavaci kurs pro koordinaci femeslnych praci s ohledem na plnéni
pozadavkd EPBD Il (jako program CZV pro praktikujici Femesiniky),

. Universalni vzdélavaci kurs pro koordinaci femeslnych praci s ohledem na plnéni
pozadavk( EPBD Il (jako soucast pripravy na zkousky pro Uplnou nebo dilci kvalifikaci
dle NSK,

° Specidlni vzdélavaci kurzy (diferencovany dle hlavnich profesi) zaméreny na technické
znalosti a dovednosti pro aplikaci novych pozadavk( EPBD Il do stavebni praxe a na
vyuziti novych vyrobkl a technologii a jejich spravné pouziti a zabudovani na stavbé,

° Dale je cilem pilotni ovéreni kazdého z uvedenych kurz(i ve vzdélavaci praxi.

Splnéni cilG opatieni:

Pro splnéni cile bylo vytvoreno a otevieno v bifeznu 2017 skolici centrum pro budovy s témér
nulovou spotifebou energie. SEVEn, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie vybudovalo v
Praze skolici centrum pro poradani odbornych seminari, exkurzi a Skolicich kurzd. Centrum se
nachdzi na Vaclavském namésti v prostorach Nadace ABF. Ceské centrum je soudasti
mezinarodni sité vybudované v rdmci projektu Train-to-NZEB v Evropé.

Skolici centrum?® je vybaveno &tyfmi unikdtnimi detailné zpracovanymi modely stavebnich
konstrukci, které predstavuji zkracené vyseky budov (od zakladu aZ po stfechu) realizovanych
ve vysokém energetickém standardu. Konstrukce a jejich materialové rfeseni jsou progresivni a
naznacuji, jakym smérem bude smérfovat moderni vystavba. DalSim vybavenim centra je
vzduchotechnickd jednotka s rekuperaci, zafizeni na méreni vzduchotésnosti pro tzv. Blower
Door test, dvé termokamery pro rizné pouziti a méridlo koncentrace CO2, teploty a vlhkosti
vzduchu.

Byl vytvofen modelovy vzdélavaci program pro femesliniky. Tento program byl vyvinut v ramci
projektu CraftEdu, byl spustén pilotni kurz a program byl pfipraven k pouziti. Poté byly
vzdéldvaci programy rozsifeny o videokurzy a e-learningové kurzy, které nahrazovaly vyuku
v dobé pandemie, vytvorené materidly a kurzy je mozné stdle vyuzivat na strankach projektu.

5 https://stavebniakademie.cz/news.do?Dispatch=ShowDetail &itemld=182

This project has received funding from the European Union’s LIFE programme 11
Project No. 101077450 — LIFE21-CET-BUILDSKILLS-DoubleDecker



https://stavebniakademie.cz/news.do?Dispatch=ShowDetail&itemId=182

Project coordinator:
SEVEN, The Energy Efficiency Center z.u.

' - Dou ble Americkd 17, 120 00, Praha 2, Czech Republic
. Déecker +420 224252115  www.craftedu.eu

Opatrieni €. 2
Nazev:

Celozivotni vzdélavani pro jednotlivé sledované profese — vyuziti femesinych manuall a
osnov rekvalifikacnich kurzi celoZivotnich kurzi, pfiprav na zkousky a rekvalifikacnich kurza
Cile opatreni:

a) Masova aplikace 3 vzorovych vzdélavacich program:

e Universalni vzdélavaci kurs pro koordinaci femesinych praci s ohledem na plnéni
pozadavkd EPBD Il (jako program CZV pro praktikujici Femesiniky),

e Universalni vzdélavaci kurs pro koordinaci femesinych praci s ohledem na plnéni
pozadavk( EPBD Il (jako soucast pfipravy na zkousky pro Uplnou nebo dil¢i kvalifikaci dle
NSK,

e Specialni vzdélavaci kurzy (diferencovany dle hlavnich profesi) zaméreny na technické
znalosti a dovednosti pro aplikaci novych pozadavk( EPBD Il do stavebni praxe a na
vyuziti novych vyrobkl a technologii a jejich spravné pouziti a zabudovani na stavbé,

b) Vytvoreni a aplikace dalSich variant vzdélavacich program k pokryti skuliny v nabidce profesi
— ve vztahu k aplikaci poZzadavkt EPBD II.

Indikativnim cilem daného opatreni je proskoleni (ve vSech formach vzdélavani) femesinych a
technickych profesi na stavbé v celkovém poctu 60 tis. osob, tj. v prdméru 12 tisic osob roc¢né.

Splnéni cili opatfeni:
Projekt CraftEdu

Ptirucky a ucebni texty pro vzdéldvaci kurzy pro femeslniky, véetné hodnoceni femeslinik(, byly
cilem projektu CraftEdu. Bylo vytvoreno vice jak 640 stran uc¢ebnich text(, které jsou k dispozici
pro samostudium i jako podklady pro porfddané kurzy. U¢ebni texty jsou doplnény 16 online
videokurzy, které byly vytvoreny jako reakce na pandemii Covid-19, kdy bylo znemoZnéno
poradani kurz(. Ddle bylo vytvoreno 10 vzdéldvacich kurzu v online podobé jako e-learningové
kurzy, které je mozné vyuZzit na strankach projektu.

Centrum pasivniho domu

Centrum pasivniho domu pofada workshopy pro odborniky i pro verejnost, jednim z témat,
kterych se poradané akce tykaji je vzdélavani, osvéta v oblasti moderni vystavby a technologii.
Nejvice kurzu je zamérenych na navrhovani staveb, ale poradaji se i akce pro realizaéni firmy,
které spliuji parametry zadané v navrhu opatreni akéniho planu.
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V Centru pasivniho domu byly pofadany napfiklad®:

e SKOLENI: ,PASIVNI STAVBY V SIRSICH SOUVISLOSTECH", koleni o pasivnich domech a
usporach energii v budovach uréené pro realizacni firmy, projektanty a investory

e PRO TZB SPECIALISTY: NAVRHOVANI A INSPEKCE SYSTEMU VETRANi A VYTAPEN| V
PASIVNICH A NULOVYCH DOMECH (KURZ E)

e MODERNI MATERIALY A TECHNOLOGIE PRO VYSTAVBU RODINNYCH DOMU

e FORUM EXPERTU: OSAZOVANI OKEN V PASIVNICH A NULOVYCH DOMECH

e ODBORNE SEMINARE "CIKO — KOMIN JAKO BEZPECNY A FUNKCNI PRVEK MODERNI
STAVBY"

Kurzy CKAIT

Ceska komora autorizovanych inZenyrd a technikd &innych ve vystavbé porada vzdélavaci kurzy.
Akce jsou rozdéleny do dvou skupin:

e Aktudlni vzdélavaci akce poradané CKAIT (seminafe, webinare, konference, exkurze, ...)
e Akreditované vzdélavani v CZV CKAIT

Akreditované vzdélavani je zamérené primarné na architekty a projektanty, ¢leny CKAIT,
v ndvaznosti na zaméreni akéniho planu jsou relevantni spiSe poradané seminare, exkurze a
webinare, které maji shodné zaméreni s akénim planem.

Projekt Train-to-nZEB
V rdmci projektu Train-to-nZEB probihaly vzdélavaci kurzy zamérené na:

e provadéni a vystavba budov s témér nulovou spotiebou energie (nZEB).
e projektovani budov a navrh technologii pro nZEB,
e udrzitelny rozvoj vystavby, sprava a uzivani nZEB.

Pro vybrané cilové skupiny daného opatreni je relevantni predevsim prvni kurz, jehoZ cilovou
skupinou byli zejména pracovnici na stavbach, femeslnici, stavbyvedouci, stavebni inZenyfi,
rozpoctari, stavebni dozor, projektovi manazZefi atd. Kurzy byly rozdéleny na dvé ¢asti, na
teoretické ¢ast — zasady udrZitelného rozvoje vystavby, Zivotni cyklus staveb, energeticka
narocnost, certifikace budov, provadéni a vystavba budov s témér nulovou spotiebou energie,
stavebni materialy pro vystavbu nZEB; druhou ¢asti byla ¢ast praktickd — ndzorné ukazky detail(l
a konstrukci na modelech stavebnich konstrukci, ukazky technologii (blower door test,
termokamera, vzduchotechnika atd.)

8 https://www.pasivnidomy.cz/akce/?paginator-page=34&archive=1
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Opatieni €. 3
Nazev:

Upravy katalogt znalosti a dovednosti jednotlivych profesi (v ramci aktualizace NSP a NSK) v
navaznosti na realizaci pozadavkl EPBD Il

Cile opatreni:

Cilem daného opatieni je provérit vSsechny profese stavajiciho systému s ohledem na pozadavky
na né kladené, zda splnuji ¢i nikoliv smérnici EPBD Il, ptipadné navrhnout v tomto smyslu nové
profesni kvalifikace.

Vyhodnoceni:

Narodni soustava kvalifikaci

Narodni soustava kvalifikaci obsahuje kvalifikace (kvalifikacni standardy) seskupené do
jednotlivych drovni. Je systémovym ramcem pro pocatecni i dalsi vzdélavani a pro uznavani
dosazenych vysledk( ucéeni. Legislativné je zakotvena zakonem €. 179/2006 Sb., o ovérovani a

uznavani vysledkd dalsiho vzdélavani a o zméné nékterych zakona.

Standardy profesnich kvalifikaci se prlibézné upravuji, pfidavaji a aktualizuji. Pro navriené
opatreni jsou relevantni zmény pod autorizaci Ministerstva primyslu a obchodu. Od roku 2013
dochazelo k priibézné revizi profesnich standard(, napfiklad:

(25. 1. 2022)

e Montér/montérka méreni v elektroenergetice (26-081-H) revidovany standard
e Montér/montérka slaboproudych zafizeni (26-020-H) revidovany standard
e Montér/montérka suchych staveb (36-021-H) revidovany standard

(16. 3. 2021)

e Technik dfevostaveb (33-070-M) vytvoreny standard
e Technik stavebné truhlarské vyroby (33-073-M) vytvoreny standard

Projekt CraftEdu

Soucasti projektu CraftEdu bylo provedeni vyhodnoceni poZadavkid na vybrané profese a
sestaveni novych. Katalog vytvofenych ULO obsahuje souhrn znalosti, dovednosti a
odpovédnosti, které by mél mit student/absolvent vzdélavaciho programu. Obsah byl vytvoren
pro uroven 3 EQF pro nasledujici profese:

J montér vzduchotechniky, e Hydroizolatér (stfechy a zaklady),

. tesar, J Elektrikaf (nizké napéti),

J Elektrikar (vysoké napéti), e Kominik — montdz komind a kominovych vlozek,
o Montér oken a dvefi, . Kominik — revizni technik kominu.
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Opatreni ¢. 4
Nazev:

Vytvoreni kvalifikacnich a hodnoticich standardli pro stavebni dozor, technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor

Cile opatreni:

Vypracovani 3 rodnych list(i pro dané profesni kvalifikace, véetné kvalifikacnich a hodnoticich
standardd.
Vyhodnoceni:

Toto opatreni bylo v rdmci projektu plné implementovano, byly vypracovany kvalifika¢ni a
hodnotici standardy pro stavbyvedouciho a technicky dozor klienta/autorsky dozor.

V roce 2016 byly pfidany polozky do narodni soustavy povolani (NSP) pro povolani’:

e Stavebni dozor, kterd byla 11/2017 aktualizovana,
e Technicky dozor stavebnika, ktera byla 11/2017 aktualizovéna,
e Autorsky dozor projektanta, ktera byla 11/2017 aktualizovana.

V roce 2020 vydala Ceskd komora autorizovanych inzenyr(i a technikd ¢innych ve vystavbé
Metodickou pomucku® pro profesi Technicky dozor stavebnika. Cilem metodické pomacky pro
vykon cinnosti autorizovanych osob je v potfebném rozsahu podat zakladni informace o
postaveni a Uloze technického dozoru stavebnika (TDS) ve vazbé na fizeni vystavby a provadény
dozor ve vystavbé.

7 Narodni soustava povoléni, Povoldni — Stavebni dozor, https://nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-dozor

8 CKAIT, PROFESIS, Technicky dozor stavebnika (MP 3.2) https://profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/mp-3-2/
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Opatieni €. 5
Nazev:

Vytvoreni databaze vSech pracovnikii v femesinych profesich s evidenci jejich absolvovanych
Skoleni

Cile opatreni:

Cilem tohoto opatfeni je vytvoreni a priibéznd aktualizace databaze remeslnik( absolvujicich
Skoleni v ramci vzdélavacich programd BUILD UP Skills a zverejiovani téchto databazi
prostfednictvim internetového portalu jako jediného média

Vyhodnoceni:
Databaze CraftEdu

Databaze proskolenych odborniki a Skolitelt je ztizena pro odborniky stfedni a vyssi odborné
Urovné. V ramci projektu byla vytvorena databéze proskolenych femesinikd. Remesinici, ktefi
se Ucastnili kurz CraftEdu a splnili urcené pozadavky na ovéreni svych znalosti byli Uspésné
prosSkoleni a certifikovani certifikdtem projektu CraftEdu prislusSné odbornosti. Certifikaci o
splnéni podminek kurzu a ovéreni znalosti ziskalo v ramci projektu CraftEdu 228 vyskolenych
pracovnikd. Skolici programy byly demonstrovany a testovény prostfednictvim pilotnich kurzd
poskytovanych prevazné online. Vysledky téchto pilotnich online kurz( jsou nasledujici:

Pocet
No. Kvalifikace L certifikovanych
ucastnika tastnike]

P1 montér vzduchotechniky 44 27
P2 tesar 104 36
P3 Elektrikar (vysoké napéti) 120 28
P4 Montér oken a dvefi 117 31
P5 Hydroizolatér (stfechy a zaklady) 72 29
P6 Elektrikar (nizké napéti) 105 24
P7/P8 | Kominik — montaz/revize 84 30
SE Problematika deuchotésnosti, vétrani, 55 ’3

vzduchotechniky

Celkem 671 228

Zdroj: Final Technical report — CraftEdu
This project has received funding from the European Union’s LIFE programme 16

Project No. 101077450 — LIFE21-CET-BUILDSKILLS-DoubleDecker




Project coordinator:
SEVEN, The Energy Efficiency Center z.u.

=Double

Americkd 17, 120 00, Praha 2, Czech Republic

Dec I(er +420 224 252 115 www.craftedu.eu

Znalosti byly pfedavany nejen prostrednictvim vzdélavacich kurzl zakonéenych certifikaci, ale
také prostfednictvim individudlné sestavenych vzdélavacich program( a konferenci. Byly

vyuzivana vytvorena videa volné dostupna na strankach ABF Stream (YouTube):

Celkovy pocet sledujicich

Pocet vzdélavacich programu 6
Pocet sledujicich online v redlném ¢ase 1381
Pocet sledujicich v priibéhu poskytnutého videa 695

2076

Databdaze ucastnik( kurz( CraftEdu je vedena a spravovdna v rdmci projektu, je veden zaznam
o Ucastnicich, vystavenych certifikdtech a progresu v samostudiu, databaze ale neni verejné

pristupna.

This project has received funding from the European Union’s LIFE programme
Project No. 101077450 — LIFE21-CET-BUILDSKILLS-DoubleDecker

17



Project coordinator:
SEVEN, The Energy Efficiency Center z.u.
Americkd 17, 120 00, Praha 2, Czech Republic

. ngké? +420224 252 115 www.craftedu.eu

Opatieni ¢. 6
Nazev:

Vyuziti systéml hodnoceni kvality vyrobki a technologii z hlediska energeticky tcinnych
stavebnich metod a zpfistupnéni jejich vysledkli Ffemesinym profesim.

Cile opatreni:

vs o ov

Cilem je integrovat stavajici elektronické systémy a poskytovat uzivatelsky privétivé vystupy
doplnéné o praktické skoleni, zvysovani kvalifikace a celoZivotni vzdélavani nebo pribéziné
poradenstvi ve prospéch femeslnik(i. Orientacnimi cili opatfeni je vytvoreni jednotného
informacéniho, poradenského a vzdélavaciho portalu a zajiSténi potiebnych vzdélavacich
zafizeni v rozsahu 2 500 osob roc¢né.

Vyhodnoceni:

Nebylo dohledano sjednoceni vzdélavaciho portalu, hodnoceni kvality vyrobkd a technologii,
jednotlivé sekce popsané v obsahu opatfeni jsou prezentovany na rlznych platformach a
mistech. Pét uvedenych hodnoticich programi v popisu opatfeni ¢. 6 akéniho planu dale
probiha, jsou prezentovany vysledky, ale nedoslo k planovanému sjednoceni informacniho
systému.

Propagace a zprehlednéni systému hodnoceni kvality je vhodnym nastrojem pro vzdélavani
pracovnikl, ktefi sami aktivné nevyhledavaji nové informace. Jedna se o aktivni opatreni, které
ma Sanci zasahnout vétsi mnozstvi cilovych skupin. Pti tvorbé nového akéniho planu je mozné
vychazet i z ndvrhu tohoto opatfeni, ale je nutné jej vice uvést do souvislosti se zamérem planu.
Sjednoceni systému a zpfistupnéni vysledkl muze byt prvnim krokem, ale nutné je pfipravit
dalsi kroky opatreni, které by zajistily rozsifeni povédomi o vytvoreném systému a pfimét
uzivatele, aby jej vyuzivali. Je tedy nutné jako soucdst opatfeni uvést zpUsob rozsifeni systému
mezi uzivatele, jinak je jeho pfidana hodnota z pohledu vzdélavani pracovnik( velmi nizka.
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Opatieni €. 7
Nazev:

Realizace vzorové vystavby, jako trvalé, aktudlné doplfiované vystavy prezentujici vhodna
technicka reSeni, vyrobky a technologie s moznosti nacviku jejich pouziti

Cile opatreni:

Cilem opatteni je, aby vSech tfi definované femesliné skupiny profesi byly schopny realizovat
ziskané teoretické informace i v praxi. Opatfeni je zaméreno zejména pracovniky, ktefi jiz
pusobi ve svych oborech a potrebuji rozsitit nebo prohloubit svoji kvalifikaci v souvislosti
budovami s témér nulovou spotfebou energie. Indikativnim cilem je vybudovani a provoz
Predvadéciho a tréninkového centra (PTC) pfi UCEEB a realizace 9,5 tisic trénink( pro
remeslniky a 500 prezentaci pro Sirokou verejnost

Vyhodnoceni:
Projekt Train-to-nZEB

V rdmci projektu Train-to-nZEB byly vytvoreny demonstracéni modely, ktery jsou urceny pro
vzdélavani pracovnikll ve stavebnictvi. Modely predstavuji typické stavebni konstrukce, se
kterymi se v modernim stavitelstvi mohou pracovnici setkat. Na modelech je mozné se naucit
potiebné znalosti z oblasti energetické efektivnosti a vzduchotésnosti konstrukci. Modely jsou
vypracovany do podrobnych detail(, které jsou u modernich konstrukci dulezité a dodrzeni
jejich technologie je nezbytné. Prostory expozice obsahuiji:

e 4 demonstracni modely vyrobené UCEEB
e Vétraci jednotka s rekuperaci tepla (od spolecnosti ATREA)
e Méici pfistroj pro Blower Door test (Minneapolis BlowerDoor MiniFan)
e 2infraCervené kamery (FLIR ONE a FLIR E6)
e Meéric¢ koncentrace CO2 (Wéler CLD 210)
e 8informacnich panell s popisy
e 2 projektové roll-upy
Expozice vytvorenych modell byla umisténa v prostordch Nadace pro rozvoj architektury a

stavitelstvi, kde jsou jako stald expozice. Modely stavebnich konstrukci byly doplnény o
modernich technologie, napf. vzduchotechnika, tepelna ¢idla, fotovoltaické panely, ...

Projekt Fit-to-nZEB

V rdmci projektu Fit-to-nZEB bylo skolici stfedisko modernizovano a vybaveno dalSimi modely,
které predstavuji rekonstrukce a detaily feSeni pfi provadéni komplexnich renovaci budov:

e 2 demonstracni modely
o Rekonstrukce zdéné stavby
o Rekonstrukce panelové stavby
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Opatieni €. 8

Nazev:

Zvysovani zajmu mladych lidi o vstup do oboru stavebnictvi
Cile opatreni:

V pribéhu realizace opatfeni probéhne cyklus prednasek na 3 800 ZS, véetné distribuce
propagacnich materidlQ

Nové cile (je-li to relevantni): Dal$i spoluprace se stiednimi a vysokymi $kolami (VOS)
specializovanymi na stavebnictvi se zapojenim nejméné 1 000 absolvent(.

Vyhodnoceni:

V ramci projektu ingREeS se vzdélavalo mnoho mladych odbornik(. ZvySovani povédomi
mladych femeslnik(i v oblasti ekologickych stavebnich dovednosti bylo realizovano v ramci
projektu CraftEdu. Projekt CraftEdu navdazal spolupraci s odbornymi Skolami na stfedni drovni
a sdili s nimi vzdélavaci zdroje, aby doplnil odbornou pfipravu u¢nd.

Urceni dopadu jednotlivych krok(, které byly v rdmci opatreni provedeny je velmi obtizny, je
mozné sledovat celkové statistiky, které mohou byt ukazatelem vyvoje.

Stredni odborné vzdélavani - zaci podle skupin
obor( vzdélavani
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9 ¢sU, Stredni vzdélavani, https://www.czso.cz/documents/10180/143118302/230042210302.pdf/88d242ee-
ec33-42ff-aee3-e62b9ac7d83d?version=1.1
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5. Vyhodnoceni finanénich nastroju

V Ndarodnim planu vzdéldvani ve stavebnictvi bylo navrZzeno vice zdroji financovani ¢innosti.
Tato €ast zpravy analyzuje, jak se tyto zdroje financovani v hodnoceném obdobi osvédcily.
Moznosti financovani budou hodnoceny podle téchto kritérii s ohledem na Narodni pldn a jeho
cile:

e Relevance —jak je financovani relevantni vzhledem k rozsahu Narodniho planu.

e Koherence — jak je financovani koherentni s ostatnimi programy.

e Efektivita — jak se financovani dafi podporovat cile a aktivity v Narodnim planu.

e Efektivita — kolik projektd bylo diky tomuto projektu realizovano v souvislosti s
Narodnim planem, jaky objem financnich prostfedkd byl vyuZit.

e Dopad - jaky je dopad financovanych projekt( relevantnich pro Narodni plan.

e Udrzitelnost — jakd je budoucnost financovani a zda budou programy financovani
pokracovat.

Kazdy program je v téchto kritériich hodnocen pouze z hlediska relevance k naplfiovani cila v
Narodnim planu vzdélavani ve stavebnictvi, nikoliv v jinych souvislostech.

Beznakladova a nizkonakladova opatreni
Tato opatreni byla navrzena v Narodnim planu a tento odstavec obsahuje jejich hodnoceni:

Administrativni poplatky ve vzdélavacim systému: poplatky za vzdélavaci programy nejsou
béZznym opatfenim, protoZe existuje Siroka nabidka vzdélavacich programi poskytovanych
zdarma. Do budoucna viak existuje potencidl, nebot placené celoZivotni vzdélavani se v Cesku
stava trendem jak pro jednotlivce, tak pro firmy.

Vzdélavaci systém muzZe vyuZivat rizna data, ktera maji k dispozici rGzné vladni agentury:
nebyl realizovan systémovy zpUsob sdileni informaci mezi riznymi vzdélavacimi organizacemi
a vladnimi agenturami. Existuje potencial tuto moznost rozpracovat a zahrnout do nového
Narodniho planu.

Bylo by velmi uZite¢né, kdyby urady umoznily takovou propagaci prostfednictvim svych médii
(web, ¢asopisy, letaky) nebo poskytly moznost vyuzit ¢ast svych IT zdrojli: tuto moznost Urady
oficialné nenabidly vSem vzdéldvacim organizacim. Existuji vSak nékteré ptipady Uspésné
spoluprdace mezi vzdélavacimi institucemi a jednotlivymi ufady na konkrétnich projektech. To
je prileZitost tuto mozZnost rozpracovat a zahrnout ji do nového narodniho planu.

e Relevance — vysoka, e Efektivita — nizk3,
e Koherence — vysoka, e Dopad — nizky,
e Ucinnost — stiedni, e Udrzitelnost — stfedni.
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Beznakladova opatfeni by méla byt zahrnuta do nového Narodniho planu jako sledovana akéni
opatreni s jasnymi klicovymi ukazateli vykonnosti a odpovédnymi institucemi, aby se zvysila
ucinnost a dopad.

Fondy EU — Programy administrované v ramci Ceské republiky
(jednotlivé operacni programy)

U kazdého z programu se posuzuje, zda byly prostiedky vyuZity na financovani projektd, které
napomahaji dosazeni cild Narodniho planu.

OP "Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost"!® s odpovédnym Ministerstvem pramyslu

a obchodu (MPQ): vzdélavani ve stavebnictvi nebylo v tomto OP specificky zahrnuto a
upfednostnéno. OP zahrnoval predevsim financni podporu fyzickych investic a inovaci.
Existovala kategorie Poradenstvi (PO2 SC2.1), ktera zahrnovala také 50% financovani
vzdéldvaciho kurzu pro zaméstnance v MSP v jakékoliv oblasti potifebné pro rozvoj jejich
dovednosti pro praci: alokované prostredky 188 mil K&, podano 209 projektd, podporeno 40
projektt s celkovou dotaci 22,9 mil K&'. Dalsi kategorie Vzdélavaci centra (PO2 SC2.4)
financovala modernizaci vybaveni center s 50% sazbou: alokované prostiedky 1150 mil K¢,
poddno 454 projektll, podpofeno 77 projektl s celkovymi finanénimi prostfedky 216 mil K&*2. Z
verejné dostupnych zdrojl neni patrné, které z prostfedk( byly pouzity na financovani
vzdélavani ve stavebnictvi.

e Relevance — vysoka, e Efektivita — nizka,
e Koherence — vysoka, e Dopad — nebyl zverejnén dostatek informaci,
e Ucinnost — vysoka, e Udrzitelnost — nebyl zverejnén dostatek informaci.

Tento program je velmi relevantni a mohl by byt vyuzZit k financovani celoZivotniho vzdélavani
a fyzickych kapacit. Na financovani projektl vsak bylo pouZito pouze asi 15 % pfidélenych
prostiedk(l, coz je velmi neuspokojivy vysledek. Mély by byt vyhlasovany pravidelné vyzvy s
podminkami, které by byly atraktivni pro vice Zadateld.

i3

OP "Vyzkum, vyvoj a vzdélavani s odpovédnym Ministerstvem Skolstvi: vzdélavani ve

stavebnictvi nebylo vtomto OP specificky zahrnuto a uprednostnéno. CeloZivotni vzdélavani na
vysokych Skolach je zahrnuto v OP: v roce 2018 byla oteviena jedna vyzva CeloZivotni vzdélavani

10 htps://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2020/06/prehled-programu-op-pik-2019-web.pdf
1 https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2023/01/statistika-op-pik-k-23.01.2023.pdf

12 https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2023/01/statistika-op-pik-k-23.01.2023.pdf

13 https://opvvv.msmt.cz/download/file5847.pdf
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s disponibilnim objemem financénich prostfedk( 100 mil K&, nicméné podpoteny byly pouze
projekty v hodnoté 26 mil K¢ a zbytek prostiedkl zlstal neptidélen. Z verejné dostupnych
zdroju neni patrné, které z prostiedkl byly vyuzity na financovani vzdélavani ve stavebnictvi.

e Relevance — stfedni,

e Koherence — vysoka,

e Ucinnost — nizk3,

e Efektivita — nizk3,

e Dopad — nebyl zvefejnén dostatek informaci,

e Udrzitelnost — nebyl zvetrejnén dostatek informaci.

Tento program je velmi relevantni a mohl by byt vyuzit k financovani celozivotniho vzdélavani.
Je vSak zaméren pouze na vysoké Skoly. Za dobu trvani programu byla vyhlasena pouze jedna
vyzva pouZitelna pro celozivotni vzdélavani a bylo vyuZito pouze 26 % prostredkl pridélenych
na tuto vyzvu, cozZ je velmi neuspokojivy vysledek. Mély by byt vyhlasovany pravidelné vyzvy s
podminkami, které by byly atraktivni pro vice vysokych skol.

OP "Zaméstnanost"* s odpovédnym Ministerstvem prdce a socidlnich véci (MPSV): Jednou z
hlavnich priorit programu je Adaptabilita pracovni sily a dalsi vzdélavani, které podporuji
celoZivotni uceni pracovnikd ve vsech odvétvich v investi¢ni priorité 3 prioritni osy 1 IP1.3
(Pomoc pracovnikiim, podnikiim a podnikateliim prizplsobovat se zménam). To je v souladu s
cili Narodniho planu. Celkem bylo na vyzvy ve vysokoskolském vzdélavani zaméstnancu
alokovano 14,9 miliardy K¢ (plus 6,6 miliardy K¢ jako podpora zaméstnanosti v podnicich v dobé
pandemie COVID). Informace o pfidélenych prostfedcich a poctu projektli nejsou verejné
dostupné.

e Relevance — vysoka,

e Koherence — vysoka,

e Ucinnost — neni zvefejnén dostatek informaci,

e Efektivita — neni zverejnén dostatek informaci,

e Dopad — neni zvefejnén dostatek informaci,

e Udrzitelnost — nebyl zvefejnén dostatek informaci.

Tento program je velmi relevantni a mohl by byt vyuzZit k financovani celoZivotniho vzdélavani.
Neni vSak pfimo zaméren na environmentalni témata, proto je zde vyssi konkurence mezi vsemi
organizacemi, které se do vyzvy hlasi.

14 https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
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OP "Doprava"'® s odpovédnym Ministerstvem dopravy: tento program se specializuje na
financovani modernizace dopravy, proto neni pfilis relevantni pro rozsah Narodniho planu,
ktery se specializuje na budovy. Kromé toho program uprednostiiuje fyzické investice do

’

infrastruktury a vzdélavani pracovnik( neni jeho soucasti.

e Relevance — nizk3, e Efektivita — nizk3,
e Koherence — nizka, e Dopad — nizky,
e Ucinnost — nizka, e Udrzitelnost — N/A.

Tento program postrada vzdélavani jako prioritu a omezuje se pouze na fyzické investice do
dopravni infrastruktury. Dopravni infrastruktura vSak zahrnuje i obsluzné budovy, které
potrebuji rekonstrukci, a bez nalezité kvalifikovanych pracovnikli nelze dosahnout
energetickych uspor v dostatecné kvalité a ¢ase. Proto by mélo byt do programu zahrnuto i
vzdélavani pracovnika.

‘16

OP "Zivotni prostiedi"® s odpovédnym Ministerstvem Zivotniho prostiedi: tento program

podporuje fyzické investice, které pomdhaji snizovat dopady na Zivotni prostredi. Vzdélavani
pracovnikl neni do programu zahrnuto. V kategorii Energeticka ucinnost jsou zahrnuty pouze
vefejné budovy.

e Relevance — nizka, e Efektivita — nizk3,
e Koherence — nizka, e Dopad — nizky,
e Ucinnost — nizk3, e Udrzitelnost — N/A.

Tento program postrada vzdélavani jako prioritu a omezuje se pouze na fyzické investice. To je
velkd nevyhoda, protoZe priority programu podporuji energetickou ucinnost budov. Bez
naleZité kvalifikovanych pracovnik( vsak nelze dosahnout energetickych Uspor v dostatecné
kvalité a case.

OP "Integrovany regionalni operaéni program"’” s odpovédnym Ministerstvem pro mistni

rozvoj: tento program ma jednu ¢ast nazvanou Komunitné vedeny mistni rozvoj (CLLD), kterd
zahrnuje také podporu kapacit celoZivotniho vzdélavani. Tyto programy jsou administrovany

vs v

mistnimi akénimi skupinami (MAS) pro jednotlivé regiony mimo vétsi mésta, takze vétsi ceska

15 https://www.opd.cz/slozka/programove-dokumenty
16 https://2014-2020.0pzp.cz/o-programu/podporovane-oblasti/
17 https://irop.mmr.cz/cs/irop-2014-2020
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mésta se tohoto programu nemohou ucastnit. Celkovy pocet podporenych projektd v oblasti
celozivotniho vzdélavani a pfidélené financni prostifedky nejsou zverejnény.

e Relevance —vysoka

e Koherence — stfedni

e U¢innost — neni zvefejnén dostatek informaci.

e Efektivita — neni zverejnén dostatek informaci.

e Dopad — nebyl zverejnén dostatek informaci

e Udrzitelnost — nebyl zvefejnén dostatek informaci

Tento program zahrnuje celoZivotni vzdélavani jako svou prioritu a mistni akéni skupiny vydaly
mnoho vyzev. Neni vSak jasné, zda byly podporeny néjaké projekty v oblasti vzdélavani
pracovnikl ve stavebnictvi.

OP "Praha — cesky pdl riistu"!® s odpovédnym Magistratem hl. m. Prahy: V popisu programu je

celozivotni vzdélavani uvedeno jako priorita v prioritni ose 4.1. Ve vyzvach vsak neni
zohlednéno, protoze vSechny vyzvy v prioritni ose vzdélavani jsou zaméreny na materské,

7 s

zakladni a stfedni Skoly. Neni zde zahrnuto zadné vysokoskolské ani celoZivotni vzdélavani.

e Relevance —vysoka, e Efektivita — nizk3,
e Koherence — stfedni, e Dopad — nizky,
e Ucinnost — nizk3, e Udrzitelnost — nizka.

Tento program by mohl byt velmi relevantni, protoze zahrnuje celoZivotni vzdélavani, nicméné
vzhledem k tomu, Ze nezverejnil Zzadné vyzvy pro vysokoskolské vzdélavani, nedokaze ho
podpofit.

OP "Technickd pomoc"?'® s odpovédnym Ministerstvem pro mistni rozvoj (MMR): Tento

program slouZi pouze jako administrativni podpora koordinace vSech operacnich program.

s v s

Neni vyuZivan k financovani Zadnych projektu.

e Relevance — nizk3, e Efektivita— N/A,
e Koherence — vysoka, e Dopad—N/A,
e Ucinnost — N/A, e Udrzitelnost — N/A.

18 htps://www.penizeproprahu.cz
19 https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-pomoc/optp-2014-2020
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Fondy EU - programy spravované pifimo Evropskou komisi pro
nadnarodni projekty

Program Inteligentni energie || — Evropa (2007-2013)%%: Tento program financoval projekty

zamérené na: budovani kapacit, budovani a Siteni know-how, dovednosti a metod, vyménu
zkuSenosti, rozvoj trhu a zpravodajstvi, politické vstupy, zvySovani povédomi a poskytovani
informaci a vzdélavani a Skoleni. Podle shrnuti programu nebyly v tomto programu financovany
zadné Ceské projekty.

e Relevance — vysoka, e Efektivita — nizk3,
e Koherence — vysoka, e Dopad — nizky,
e Uginnost — vysoka, e Udrzitelnost — nizka.

Vyznam tohoto fondu je velmi vysoky, nebot je pfimo zaméfen na energetickou Ucinnost.
JelikoZ vak v ramci IEE nebyly financovany 74dné projekty z Ceské republiky, byla G€innost v
kontextu Narodniho planu velmi nizka.

Existuji dalsi programy EU, které pokracovaly po programu IEE, jako je LIFE a financovani z

programu Horizont. Ty nebyly zahrnuty do prvni Narodni cestovni mapy, takZe nejsou
predmétem této analyzy. Mély by byt zahrnuty do revidovaného Narodniho planu.

Fondy v Ceské republice

Zelena Usporam: Statni fond Zivotniho prostiedi CR spravuje 2 programy: Zelena Gsporam?!

(2009-2012) a Nova zelend tGsporam?? (2014-2023). Oba viak financuji pouze fyzické investice

do obnovy budov, zejména rodinnych dom( a vicebytovych dom(. Vzdéldvani nebylo
financovano v Zzadném z programu.

e Relevance — nizka, e Efektivita — nizk3,
e Koherence — nizka, e Dopad — nizky,
e Ucinnost — nizk3, e Udrzitelnost — N/A.

Existuje program EFEKT?3 financovany Ministerstvem priimyslu a obchodu, ktery nebyl zahrnut

do Narodniho planu. Je velmi relevantni pro Ndrodni plan, protoZe jeho hlavnim tématem je
energeticka ucinnost a zahrnuje také vyzvy tykajici se vzdélavani a Sifeni povédomi. Mél by byt
zahrnut do revidovaného Narodniho planu.

20 htps://energy.ec.europa.eu/system/files/2017-01/dgener pda - executive summary rev 3.0 rev 0.pdf
21 https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/ukoncene-programy/

22 https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/nova-zelena-usporam/

23 https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy
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Nadace, firemni nadace, zahraniéni nadace: jak je napsdno v Ndarodni cestovni mapé,
neexistuje zadny vhodny nadacni program s dostatecnym objemem prostredk, ktery by byl
vyuzitelny pro Budovani dovednosti jinak neZ okrajové. Nadacni sektor se vice zaméfuje na
financovani nizkondkladovych projektd komunitnich nevladnich organizaci. Existuji nékteré
mezindrodni nadace a fondy, které nabizeji finan¢ni prostiedky, jez lze pouzit na projekty v
oblasti vzdélavani pracovnik(i ve stavebnictvi, jako je némeckda nadace DBU nebo EUKI — nastroj
financovani projektl némeckého Spolkového ministerstva hospodarstvi a klimatu (BMWK). Do
narodniho planu by méla byt zahrnuta dalsi analyza moznych zdroja financovani ze soukromych
nebo polosoukromych nadaci.

Financovani uéastniky odborného vzdélavani a pripravy

V narodnim pldnu je navrzeno nékolik moznosti plateb, které navrhuji ndhrady a nékteré
nastroje pro motivaci Ucastnikd kurzi. Nejcastéjsi moznosti vSak je, Ze Ucastnici zaplati poplatek
bez ohledu na to, zda kurz absolvuji, ¢i nikoli. Problémem je, Ze plné naklady na vysokoskolské
kurzy jsou vysoké a osoby na volné noze nejsou ochotny platit plné naklady, pokud kvalifikaci
nepotrebuji k vykonu své prace. Proto je vétsSinou ¢ast poplatku za kurz ¢asto hrazena z grantu
a ucastnické poplatky pokryvaji jen ¢ast naklada.

Jind situace nastava, pokud pracovnici na volné noze potrebuji kurz jako kvalifikaci pro vykon
své prace. V takovém pripadé jsou motivovani zaplatit za kurz v plné vysi. To vSak neni pfipad
vétsiny profesi ve stavebnictvi. Vzhledem k tomu, Ze ve stavebnictvi je nedostatek pracovnika,
nedoporucuje se tento stav meénit, protoze by to mohlo lidi jesté vice demotivovat.
Pravdépodobné je nutné pokracovat v ¢astecné podpore kurzli z verejnych prostredkt a grant,
aby byli svobodna povolani motivovana k ucasti.

Efektivita — stfedni,

e Koherence — vysoka, e Dopad - stfedni,

e Relevance — vysoka,

e Ucinnost — stiedni, Udrzitelnost — stfedni.

Financovani spolecnosti (dodavatelem)

Financovani vzdéldvani ze strany podnik( pro jejich zaméstnance je velmi béznym zplsobem
financovani. Vyhodou je, Ze vétsi firmy jsou zvyklé platit za kurzy trzni ceny, proto je mozné
nabizet programy za plnou cenu. Ve stavebnictvi vSak mnoho mensich firem pracuje s
externisty, nemaji zaméstnance. To je velmi ¢asté u délnickych profesi, zejména ze zahranici.
Tyto firmy maji omezenou motivaci platit za vzdélavani svych externich spolupracovnik(. V
revidovaném narodnim planu by mély byt rozpracovany r(izné strategie financovani pro rlizné
typy spoleénosti.

e Relevance — vysoka, e Efektivita — stfedni,
e Koherence — vysoka, e Dopad - stfedni,
e Ucinnost — stiedni, e Udrzitelnost — stfedni.
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6. Porovnani a vyhodnoceni efektivity implementace
opatreni a cil0 Roadmap v konfrontaci s hodnotami ve
srovnatelnych zemich

Narodni plan vzdélavani ve stavebnictvi Ceské republiky byl porovnan s narodnimi plany ve
srovnatelnych zemich. Narodni plany z roku 2013 byly staZzeny z webovych stranek projektu
BuildUpSkills?*. Hodnotici zpravy o plnéni cil(i cestovnich map vSak nebyly v dobé vydani zpravy
verejné pristupné. Proto tato zprava pouze porovnava cile pland. Podrobné srovnani Gcinnosti
v dalSich zemich bude provedeno pozdéji, az budou dokonceny analyzy mistnich narodnich
cestovnich map. Zjisténi budou implementovana do revidovaného narodniho planu vzdélavani

ve stavebnictvi.

Rakousko
Narodni plan Rakouska zahrnuje opatfeni v téchto kategoriich:

e M1 Koordinace nabidky odborného vzdélavani: tato kategorie obsahuje soubor 11
doprovodnych opatreni, ktera se zaméruji na zlepseni odborného vzdélavani remesinik
a na zvyseni zajmu mladé generace o odborné skoly (ucilisté).

e M2 Mezioborové odborné vzdélavani: cilem tohoto opatifeni je vytvofit nové
vzdélavani, které by vyskolilo 25 000 pracovnik.

e M3 Kvalitni trenér na pracovisti: toto opatreni je zaméreno na vytvoreni pracovni
kvalifikace.

e M4 Dodatecna kvalifikace pro kontrolu topnych a klimatizacnich systému: cilem
tohoto opatreni je vytvoreni pracovni kvalifikace.

e M5 Skoleni pedagogickych pracovniki na odbornych $kolach: toto opatfeni je
sestaveno jako program Skoleni skolitell pro odborné skoly s cilem udrzet jejich znalosti
na urovni novych norem energetické ucinnosti.

Posouzeni narodniho planu Rakouska

Plan je velmi inspirativni v oblasti odborného skolstvi a vzdélavani lektor( v odbornych $kolach,
kterd neni zahrnuta v opatfeni ¢eského ndrodniho planu, ale existuje velky potencidl pro jeji
zahrnuti do revidované verze. Ostatni oblasti nejsou pfiliS podrobné, klicové ukazatele
vykonnosti v Narodnim planu nejsou jasné specifikovany, stejné jako instituce odpovédné za
koordinaci opatfeni. Neni zahrnuto financovani.

24 https://www.buildup.eu/en/skills/bus-projects
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Bulharsko

Narodni plan Bulharska obsahuje Sest priorit s mnoha opatfenimi v kazdé z nich. Zahrnuje
opatreni pro kazdou cilovou skupinu: zacatky na odbornych skolach, skoleni skoliteld,
strukturalni opatreni, véetné zvySovani informovanosti ob¢anu (investora).

e Priorita 1. Opatfeni pro zvySovani odborné kvalifikace.

e Priorita 2. Skoleni $koliteli: nové nebo modernizované systémy kvalifikace a
rekvalifikace.

e Priorita 3. ZlepSeni Skolicich zafizeni.

e Priorita 4. Strukturalni opatreni pro monitorovani procesu.

e Priorita 5. Interakce mezi zi¢astnénymi stranami.

e Priorita 6. ZvySovani povédomi ob¢ani o moznostech energeticky ucinnych reseni.
Posouzeni narodniho planu Bulharska

Podrobna analyza souc¢asného stavu vcetné statistickych udajl o poctu pracovnikl a studentd
odbornych skol je velmi uzite¢nd, méla by byt zahrnuta i do revidované ¢eského Narodniho
planu. Opatreni pokryvaji vSechny cilové skupiny a jsou dobfe popsana — struktura a cilové
skupiny mohou byt inspiraci pro ¢esky Narodni plan. Cile vSak nejsou jasné specifikovany, stejné
jako instituce odpovédné za koordinaci opatieni. Neni zahrnuto financovani.

Rumunsko

Narodni plan Rumunska obsahuje podrobnou analyzu s pocty pracovnik(i v jednotlivych
femeslnych profesich, véetné predpokladanych kvalifikaénich mezer. Existuje 8 hlavnich cilQ, z
nichZ kazdy zahrnuje nékolik opatfeni:

e Cil 1: Zména / aktualizace / doplnéni pravniho ramce (vzdélavani, EE a OZE)

e Cil 2: Vytvoreni vhodnych systém( vzdélavani, odborné pripravy a kvalifikace
prostrednictvim disledného vypracovani standardl profesniho / odborného
vzdélavani.

e Cil 3: Zvyseni administrativni kapacity (Ustfedni/mistni orgdny a odvétvové vybory pro
kvalifikace)

e Cil 4: Informace pro zvyseni tUrovné povédomi / porozuméni pro stimulaci poptavky po
feSenich v oblasti EE a OZE (spotrebitelé / investofi a zaméstnavatelé).

e Cil 5: Zavedeni a udrZovani ramce pro zajisténi kvality, ktery je zakladem radného
systému akreditace / autorizace odborného vzdélavani a pripravy.

e Cil 6: Identifikace / zvySeni zdrojl financovani, aby bylo mozné dosahnout cild 20-20-
20 (véetné odborného vzdélavani).

e Cil 7: Integrace "zelenych" politik podporou zmén v chovani a kulture.
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e Cil 8: SniZeni/zastaveni migrace pracovnich sil ve stavebnictvi a sniZeni poctu
neregistrovanych pracovnich sil.

Posouzeni narodniho planu Rumunska

Podrobna analyza soucasného stavu vcetné statistickych udaji o poctu pracovnikl je velmi
uzite¢nd, méla by byt zahrnuta i do revidovaného ¢eského Narodniho planu. Opatfeni pokryvaji
vSechny cilové skupiny a jsou dobte popsdna — struktura a cilové skupiny mohou byt inspiraci
pro ¢esky Narodni plan. Cile v planu vSak nejsou jasné specifikovany. Financovani je zahrnuto v
rozsahu stdvajiciho ¢eského Narodniho planu.

Mad'arsko

Madarsky plan je rozdélen do dvou hlavnich kategorii: Opatreni ve stavebnictvi a opatfeni v

7 s

oblasti vzdélavani.

e QOpatreni ve stavebnictvi

e Spoluprace ve stavebnictvi

e Registrace spolec¢nosti, kvalifikace, mechanismus certifikace
e ZvySovani povédomi

e Systém vybérovych fizeni

Vzdélavaci opatieni

e Podpora spoluprace vzdélavacich instituci a profesnich organizaci

e Podpora dalSiho vzdélavani skolitel(

e Tvorba ucebnich osnov (tykajicich se Skolniho vzdélavani, neSkolnich skoleni uvedenych
v Narodnim kvalifikacnim rejstfiku a neskolnich Skoleni uvedenych v rejstfiku
kvalifikacnich program()

e Podpora praktickych Skoleni v podnicich

Posouzeni narodniho planu Madarska

Opatreni pokryvaji viechny cilové skupiny a jsou dobfe popsdna — struktura a cilové skupiny
mohou byt inspiraci pro cesky Narodni plan. Cile v Ndrodnim planu v3ak nejsou jasné
specifikovany. Financovani je zahrnuto v rozsahu stavajiciho ¢eského Narodniho planu.

Chorvatsko

Chorvatsky plan obsahuje analyzu souéasného stavu, ktera obsahuje seznamy profesi. Obsahuje
seznam obecnych opatreni:

e GM-1Vzdélavani a celozivotni vzdélavani stavajicich kvalifikovanych (Q) pracovnika v

oblasti EE a OZE.
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-/

GM-2 Rozvoj marketingového planu CROSKILLS za ucelem popularizace stavebnich

profesi.

e GM-3 Skoleni a celoZivotni vzdélavani stavajicich nekvalifikovanych pracovnik{ v
oborech EE a OZE.

e GM-4 Zahdjeni informacni kampané na narodni Urovni za U¢elem propagace renovaci
budov v oblasti EE a nabidky licencovanych pracovnikt a certifikovanych firem v
oblasti EE

e GM-5 rekvalifikace a celozZivotni vzdélavani v oblasti EE a OZE pro nezaméstnané i
zaméstnané pracovniky ve stavebnictvi

e GM-6 Rozvoj marketingového planu CROSKILLS za ucelem celozivotniho vzdélavani
pracovniku

e GM-7 Vytvoreni administrativni struktury

e GM-8 Informovani zaméstnavatell o moznosti vyuZziti chorvatského zdkona o dotacich

Dale obsahuje seznam legislativnich opatfeni, technickych opatfeni a dalSich opatfeni.
Obsahuje seznam partnerl projektu a seznam instituci, které schvalily Narodni cestovni mapu.

Posouzeni narodniho planu Chorvatska

Celkové je narodni plan velmi prehledny a graficky jasny. Opatieni pokryvaji vSechny cilové
skupiny a jsou dobte popsana, vcéetné prehledu v tabulce. Klicové ukazatele vykonnosti vsak v
planu nejsou jasné specifikovany. Seznam partnerskych instituci a také seznam instituci, které
projekt podpofily, doporuc¢ujeme zaradit do revidovaného Narodniho planu CR.

This project has received funding from the European Union’s LIFE programme 31
Project No. 101077450 — LIFE21-CET-BUILDSKILLS-DoubleDecker




D

Project coordinator:
SEVEN, The Energy Efficiency Center z.u.

Americkd 17, 120 00, Praha 2, Czech Republic
e
er +420 224 252 115 www.craftedu.eu

7. Recenze ucéinnosti implementace prvnich narodnich

Roadmap a doporuceni

Cilové skupiny a instituce

Prvni Ndrodni Roadmapa zahrnovala témata, kterd se tykala pouze energetické efektivity.

v es

snizovani energetické narocnosti a rekonstrukci je tfeba brat v Gvahu také tyto oblasti:

adaptace na zménu klimatu,

voda,

cirkularni ekonomika,

prevence znecisténi,

biodiverzita,

socialni udrzitelnost a spravedliva transformace.

Tato témata by méla byt také soucasti revidované Narodni Roadmapy.

Cilové skupiny a instituce

Po srovnani se zahrani¢nimi roadmapami je zjevné, Ze Ceska narodni roadmapa nepokryva

dostatecnou Sifi cilovych skupin pro dosazeni systémové zmeény na vSech Urovnich. Do revize

nasledujici mapy je doporuceno zahrnout navic tyto cilové skupiny:

odborna ucilisté — je nutné zaméfit se jak na podporu zajmu mladych lidi o studium na
odbornych ucilistich, tak na samotnou vyuku na ucilistich, aktualizaci osnov a zvyseni
kvalifikace vyucujicich.

vysoké Skoly s obory stavitelstvi — absolventi se stdvaji napfiklad mistry, pozdéji
stavbyvedoucimi, ¢i projektovymi manaZery, a maji tak zdsadni vliv na pracovniky na
stavbé. Je nutné zaméfit se na aktualizaci osnov vzhledem k modernim technologiim a
zvyseni kvalifikace vyucujicich.

verejni investofi, firemni investofi a soukromi investofi — je nutné vzdéldvat investory
o tom, jakou kvalitu prace a jaka reSeni maji po stavebnich firmach vyzadovat.

Dale je nutné zjistit, zda projekt obdobny BuildUpSkills probiha i pro tyto obory:

architekti,

studenti architektury a vyucujici na téchto vysokych skolach,
projektanti,

studenti stavebniho inZenyrstvi a vyucujici na téchto vysokych Skolach.

% https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/taxonomy-compass
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Pravé prace téchto profesi a samotny navrh budovy uréuje, zda bude budova energeticky
efektivni a zda bude pouzivat moderni postupy. Pokud takovy projekt existuje, je tfeba Narodni
Roadmapu s projektem koordinovat. V pfipadé, Ze takovy projekt neexistuje, je nutné zahrnout
cilové skupiny architektl a projektant( i do revidované Narodni Roadmapy.

Stanoveni vhodnych opatireni

V prvnim Narodnim planu vzdéldvani ve stavebnictvi byla vytvorena prehlednd struktura opatfeni.
Rozsah a zaméfeni opatfeni odpovidala stanovenému akénimu planu a smyslu Narodniho planu
vzdélavani. Byl vytvoren soubor celkem s 10 opatfenimi.

Opatfeni se zamérovala na konkrétni cile, jejich podrobny popis je vdokumentu prvniho Narodniho
planu. Tato opatreni |ze rozdélit do dvou skupin, a to na opatfeni s pfesné stanovenym cilem, ktery je
mozné vyhodnotit a maji pfimy dopad na systém vzdéldvani. Tato opatfeni se zabyvaji:

e vytvorenim vhodnych podkladd pro vzdélavani,

e vytvorenim kvalifikacnich a hodnoticich standardd,

e vytvorenim vzorovych program kurzQ.
Zaméreni téchto opatfeni odpovidaji potfebam a zaméreni ndrodniho planu vzdélavani, pro novy plan
je vhodné vyuzit dosazenych vysledkl. Jednak je vhodné znovu vyuZit vytvorené studijni materialy,
Skolici centrum, kurzy atd. a zajistit jejich dalSi rozSifeni mezi stavebni pracovniky. V dalSim kroku by
bylo vhodné rozsiteni a doplnéni o dalsi cile, které jsou ve shodé s vizemi stavebnictvi k horizontu 2035
nebo 2050.

Druhou skupinou opatfeni byla opatieni se zamérenim na vSeobecnéjsi problematiku:

e Posileni systému hodnoceni kvality vyrobk( a technologii (zpFistupnéni vysledk),
e Zvyseni zajmu mladych lidi o vstup do oboru,
e ZvysSeni zdjmu dospélych o vzdélavani v femeslinych oborech.

Oproti prvni skupiné, tato opatfeni maji velmi Siroky rozsah a pokud budou v podobném smyslu tvorena
nova opatreni, je nutné je vice konkretizovat a podrobnéji specifikovat jejich cil a zaméreni, tak aby
bylo opatieni realizovatelné a zaroven jeho vysledky méfritelné.

Stanoveni méritelnych cilt (KPIs)

V aktudlnim Narodnim planu byly méfitelné cile stanoveny spiSe s ohledem na vytvoreni
nastroju ¢i vyukovych programi. | proto doslo k naplnéni vétSiny cild. To znaci, Ze v
revidovaném planu mohou byt cile nastaveny ambiciéznéji. Pro sledovani systémové zmény je
tfeba nastavit méfritelné cile (KPls), které nastavuji cile poctu vzdélanych osob v jednotlivych
cilovych skupinach, a ddle také stanovit v jakych kurzech tyto pocty osob budou vzdélany a
jaka instituce je za dosaZzeni poctu vzdélanych osob zodpovédna. Dale je vhodné stanovit
kritéria pro sledovani zmény chovani téchto osob, tedy zda poznatky ze vzdélavacich kurzl
aplikuji ve své praxi a ty maji nasledné realny dopad na zvyseni kvality stavebnich projektu.
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Pro stanoveni cilll je vhodné pouzit metodiku SMART a vSechny aspekty SMART v Roadmapé u
kazdého cile prehledné sepsat.

U kazdého opatfeni je nutné jasné stanovit zodpovédnou instituci a jiz pfi tvorbé revidované
Roadmapy zajistit souhlas této instituce s tim, Ze bude za dané opatreni zodpovédna.

Financéni nastroje

Z analyzy fondU a dotacnich programu je patrné, Ze existuje celd rada operacnich programu
financovanych z fondl EU, které poskytuji financovani celoZivotniho vzdéldvani a dalSich
opatreni. Problém je nicméné v tom, Ze Zadny z operacnich programd neni specializovan na
vzdélavani s cilem zvySovani energetické efektivity ve stavebnictvi. Problémem operacnich
programl bylo c¢asto nevycerpani alokovanych prostfedkd. Davod( nevycerpani muize byt
vicero, nicméné z dostupné analyzy je patrné, Ze Casto bylo za programové obdobi vypsano
pouze jedna Ci dvé vyzvy. Navic tyto vyzvy mély ¢asto mezi vyhlasenim a terminem odevzdani
Zadosti pouze nékolik mésicl, coz je u komplexnich projektd nedostatec¢na doba na kvalitni
pfipravu projektové zadosti.

Soucasti revidované Narodni Roadmapy by méla byt doporuceni pro instituce koordinujici
operacni programy. Tato doporuceni by méla obsahovat parametry, s jakymi by mély byt
vypsany jednotlivé vyzvy tak, aby byly atraktivni pro pfislusné cilové skupiny, a zaroven
naplnovaly cile Narodni Roadmapy. Doporucenim je zaroven vypisovat vétsi mnozstvi vyzev v
pravidelnych pfedem danych intervalech, aby byly pro cilové skupiny predvidatelné a zajemci
mohli kvalitné pfipravit projekt.

U financovani kurzi vlastnimi prostiedky Gcastniku ¢i firem je nutné zaméfit se na motivaci,
proc by to ucastnici ¢i firmy méli chtit délat. Tento krok velmi souvisi s osvétou napftiklad o
prichazejici legislativé z EU — napfiklad opatfenim v osvété financovaném z verejnych zdroju je
mozné motivovat Ucastniky a dodat jim dostatek informaci o budoucich povinnostech, aby
nasledné byli motivovani si podrobnéjsi kurzy zaplatit ze svych zdroja.

Format a prehlednost Narodniho planu

Dokument by mél byt jasné formulovany a prehledny i pro c¢lovéka, ktery narazi pouze na
Narodni Roadmapu bez blizsiho kontextu. Je proto nutné v nazvu i v textu zdlrazrovat
zaméfeni projektu na vzdélavani ve stavebnictvi a jasné definovat cilové skupiny. Je
doporuceno stanovit vhodny zkraceny nazev dokumentu v cestiné i v anglictiné, ktery bude
obsahovat i klicova slova oblasti: nikoliv obecné “National Roadmap”, ale napfiklad “National
Roadmap for Education in Construction” ¢i podobnou alternativu po diskuzi v projektovém
tymu. Nazev by mél byt pochopitelny pro vSechny cilové skupiny. Tento ndzev je vhodné
pouzivat v textu konzistentné, pro pochopeni ¢tenare.
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Zaroven je nutné dokument opatfit interaktivnimi odkazy, které odkazuji pfimo na zminované
dokumenty ¢i zdroje. Je nutné zaméfrit se i na grafickou kvalitu a prehlednost, aby byl
dokument atraktivni a srozumitelny i pro ¢tendfe mimo akademické prostredi — napfiklad pro
zastupce firem ¢i konzultantskych spolecnosti, ktefi jsou také soucdsti systémové zmeény.
Inspiraci pro prehlednost mlize byt napfiklad Narodni Roadmapa Chorvatska. Na zacatku
projektu je nutné mit struény executive summary optimalné na 1-2 strany.

Propagace Narodniho planu a spoluprace instituci

Jiz pti tvorbé Narodniho planu je tfeba zapojit veskeré relevantni instituce, které jsou uvedeny
jako zodpovédné Ci spolupracujici ve stanovenych opatirenich. Po dokonéeni je tfeba Narodni
Roadmapu dale distribuovat a propagovat, a to jak mezi partnerskymi institucemi,
ministerstvy a vefejnymi institucemi, tak mezi SirSi odbornou verejnosti: firmami,
konzulta¢nimi organizacemi, neziskovymi organizacemi, univerzitami, Skolami a dalsSimi.
Pravé diky zapojeni vSech téchto stakeholderd muaze dojit k systémové zméné, na kterou
Narodni Roadmapa cili.
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8. Souhrn vyhodnoceni opatreni prvni Roadmap

Opatieni €. 1

Vytvoreni centra celoZivotniho vzdélavani pro sledované profese a sestaveni vzorového
programu kurz( pro femeslniky, se zamérenim na nové naroky vyplyvajici z pozadavkl na
energetickou naro¢nost budov

Splnéno — Centrum bylo vytvoreno a otevieno v bfeznu 2017 v prostorach Nadace ABF.
Ceské centrum je soudasti mezinarodni sité vybudované v ramci projektu Train-to-NZEB v
Evropé.

Splnéno — byl vytvofen modelovy vzdélavaci program pro femeslniky v rdmci projektu
CraftEdu a byl spustén pilotni kurz.

Opatieni ¢. 2

Celozivotni vzdélavani pro jednotlivé sledované profese — vyuZiti femeslnych manudl( a
osnov rekvalifikacnich kurzd celoZivotnich kurz(, priprav na zkousky a rekvalifikacnich kurz

Splnéno — Byly vytvoreny vzdélavaci texty, vyukova videa a e-learningové skolici kurzy.

Nesplnéno — Byly poradany vzdélavaci kurzy prostfednictvim Centra Pasivniho domu,
CKAIT a projekt(l Train-to-nZEB a CraftEdu. Nebyl naplnén indikativni cil proskoleni 60 tis.
osob.

Opatieni €. 3

Upravy katalogd znalosti a dovednosti jednotlivych profesi (v ramci aktualizace NSP a NSK) v
navaznosti na realizaci poZzadavkd EPBD I

Splnéno — Dochazi k dpravdam kvalifika¢nich standardl v Narodni soustavé kvalifikaci,
v ramci projektu CraftEdu byl vytvoren katalog znalosti a dovednosti pro 7 vybranych
profesi.

Opatreni ¢. 4

Vytvoreni kvalifikaénich a hodnoticich standard(i pro stavebni dozor, technicky dozor
stavebnika a autorsky dozor

Splnéno — V roce 2016 byly ptidany polozky do narodni soustavy povolani (NSP), v roce
2020 vydala Ceskd komora autorizovanych inzenyrl a technik(l ¢innych ve vystavbé
Metodickou pomlcku pro profesi Technicky dozor stavebnika
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Opatieni €. 5

Vytvoreni databaze vsech pracovnik( v femeslnych profesich s evidenci jejich absolvovanych
Skoleni

Splnéno — V rdmci projektu CraftEdu byl vytvoren systém vzdéldvani s hodnocenim a
certifikaci ucastnik( kurzu, ucastnici a certifikovany uUcastnici jsou uloZeni v databazi
projektu. Databdze neni verejné dostupna.

Opatieni €. 6

Vyuziti systém0 hodnoceni kvality vyrobk( a technologii z hlediska energeticky Gcinnych
stavebnich metod a zptistupnéni jejich vysledkl femesinym profesim.

Nesplnéno — cilem bylo vytvofit jednotny informacni systém informacniho a vzdélavaciho
portalu, uvedené hodnotici programy v popisu opatfeni probihaji, ale nedoslo ke
sjednoceni informacniho systému.

Opatieni €. 7

Realizace vzorové vystavby, jako trvalé, aktudlné doplnované vystavy prezentujici vhodna
technicka reseni, vyrobky a technologie s mozZnosti nacviku jejich pouZziti

Splnéno — vytvoreni expozice se vzorovymi modely vystavby v rdmci projektu Train-to-
nZEB, které byly doplnény o modely rekonstrukci v ramci projektu Fit-to-nZEB.

Opatreni ¢. 8

ZvySovani zajmu mladych lidi o vstup do oboru stavebnictvi

Nepriikazné — Uréeni dopadu jednotlivych krokd, které byly v rdmci opatfeni provedeny
je velmi obtizny, na zakladé statistickych dat je mozné sledovat zménu klesajiciho trendu

o v s

poctu zaky stfedniho vzdélavani, kdy od roku 2017 zacina dochdzek k mirnému nardstu.
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Zavery
Z analyzy efektivnosti Narodniho planu vzdélavani ve stavebnictvi vyplyvd, Ze opatfeni, kterd
méla za cil vytvofeni vzdélavacich/studijnich materiali, vzorovych modelli, pomticek,
opatreni, kterd rozsifovala kvalifikacni standardy a opatieni vytvarejici podklady pro poradani
vzdélavacich kurza byly splnény. V téchto opatienich byly stanoveny méfitelné a dosazitelné
cile, které nasledné byly naplnény. V novém akénim planu by mélo dojit k vyuziti vysledkl

v sve

opatreni stavajiciho akéniho planu a rozsifit je o nové vyzvy.

Oproti tomu nebyly v dostate¢né mire splnény cile v oblasti Siteni vzdélavani a proskolovani
pracovnikU. Jeden z hlavnich cild akéniho planu, kde bylo stanoveno proskoleni Gcastnikli na
kurzech vice nez 60 000 ucastnikii a realizace minimalné 3 800 prezentaci na zakladnich
Skolach a 500 prezentaci pro Sirokou verejnost nebyl splnén.

v

Pro novy akéni plan je tfreba se vice zaméfit nejen na tvorbu studijni podkladd, ale vyuZit ve
vétsi mitfe financéni zdroje pro provadéni vzdélavacich kurzt a Skoleni. Vice se zaméfit na Sifeni
osvéty o problematice vystavby budov nZEB a pokusit se vice zapojit nejen verejné a vzdélavaci
instituce, ale zapojit do vzdélavani i soukromé stavebni podniky, kterd zaméstnavaji vyznamny

Vv

podil pracovnikd, ktefi budou v pristich deseti letech aktivni v procesu vystavby.

Nasledujici souhrn zobrazuje zakladni doporuceni, kterd byla uréena na zakladé analyzy prvniho
Narodniho planu vzdélavani ve stavebnictvi, jejich podrobnéjsi popis je v textu vyhodnoceni.

e Rozsitit témata Narodni planu vzdélavani ve stavebnictvi o aktualni cile a oblasti Zelené
dohody a EU Taxonomie: Adaptace na zménu klimatu, Voda, Cirkularni ekonomika,
Prevence znecisténi, Biodiverzita, Socidlni udrzitelnost a spravedliva transformace.

e Zahrnout navic tyto cilové skupiny: odborna ucilisté, vysoké skoly stavitelstvi, verejni
investofri, firemni investofi a soukromi investofi, architekti, projektanti, vysoké skoly
architektury.

e Stejné jako prvni narodni plan, by mél novy obsahovat specifikovand opatreni, ktera
budou reflektovat zaméreni jeho akéniho planu. Jejich vybér by mél byt uréen na zakladé
vysledku diskuse reSitelského tymu. Kazdé opatfeni by mélo specifikovat podrobny
popis opatfeni a uréeni jeho cill, cile by mély byt specifikovany idedlné metodou
S.M.A.R.T.

e P¥istanoveni opatieni cile po¢tu vzdélanych osob v jednotlivych cilovych skupinach, a
dale také stanovit v jakych kurzech tyto pocty osob budou vzdélany a jaka instituce je
za dosazeni poctu vzdélanych osob zodpovédnd. Dale je vhodné stanovit kritéria pro
sledovani zmény chovani téchto osob.

e U financ¢nich nastrojt by mél novy Narodni plan obsahovat konkrétni doporuceni pro
instituce koordinujici operacni programy, aby byly programy atraktivni pro ptislusné
cilové skupiny, a zaroven napliiovaly cile Narodniho plan.
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e Je nutné zaméfit se na grafickou kvalitu, pfrehlednost a zdrojovani, aby byl dokument
atraktivni a srozumitelny.

e Po dokonceni je tfeba Narodni Roadmapu dale distribuovat a propagovat, a to jak mezi
partnerskymi institucemi, ministerstvy a verejnymi institucemi, tak mezi Sirsi odbornou
verejnosti: firmami, konzultaénimi organizacemi, neziskovymi organizacemi,
univerzitami, Skolami a dalSimi.

Tato doporuceni budou vyuzita partnery projektu DoubleDecker pfi tvorbé nového Narodniho
planu vzdélavani ve stavebnictvi v CR.
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